Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowiske

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosc

Tom Ii - Kontrakt 1

TOM I : KONTRAKT

Czesc i1 AKT UMOWY
Czeéé 1.2 WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU
Cze$¢ 1.3  WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Czesé .4  WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA
KONTRAKTU

Czes¢ .5  WARUNKI UBEZPIECZENIOWE
Cze$¢ 1.6 WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

ot

Nazwa zamowlenia: Przebudowa i rozbudowa oczyszezaini Sciekow w Uniesciu”
w ramach Projekiu ,Racjonalizacia ekonomiczno-srodowiskowa systemu oczyszezania Sciekdw
w gminie Mieino — etap 1 — przebudowa | rozbudowa oczyszczalni sciekow w Uniesciu”



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowiske

Unia Europejska
Fundusz Spéjnasc

Tom Il — Kontrakt, Cze&¢ 1.1 — Akt umowy 2

TOM I

Czesé i1
AKT UMOWY

ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH

Kontrakt nr .........
Nazwa zadania: ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $éciekéw w Uniesciu”

Niniejszy Kontrakt zawarty zostatdnia ................c...c..o........ r. pomiedzy:

Zakiad Wodociggowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o0.
Uniescie, ul. Swierczewskiego 44,

76-032 Mielno

woj. zachodniopomorskie

kraj: Polska

NIP: 499 05 55 465, REGON: 320419702

Telefon i fax: (94) 318 97 50, (94) 318 99 80, (94) 318 97 41
Adres internetowy: http://www.zwkuniescie.bip.net.pl
e-mail: sekretarial@zwk com pl

(zwang dalej ,Zamawiajacym”) z jednej strony, reprezentowanym przez:

Zwaizywszy, ze Zamawiajacy w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.
2164 z pozn.zm) dokonat wyboru Wykonawcy dia realizacji Kontraktu ,,Przebudowa
i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Uniesciu”, oraz ze przyjat Oferte Wykonawcy

w ramach Projektu Racjonalizacia ekonomiczno-$rodowiskowa systemu oczyszezania Sciekow
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na wykonanie | wykonczenie Robét oraz usuniecie w nich wszelkich wad, ziozong
w ramach tego postepowania;

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie beda mialy takie znaczenie, jakie
przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Nastepujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako
integralna czes$é niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:
(a) niniejszy Akt Umowy;
(b) Warunki Szczegolne Kontraktu wraz ze zmianami;
(c) Warunki Ogdlne Kontraktu:;
(d) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia wraz z wyjasnieniami

i modyfikacjami a w tym wedtug nastepujacego pierwszenstwa:

(d1) Dokumentacja projektowa - projekt budowlany, projekt wykonawczy,
opracowania uzupethiajace, decyzje i uzgodnienia — stuzgca do opisu
przedmiotu zamodwienia;

(d2) Specyfikacje techniczne wykonania | odbioru robot;

(e) Formularz Oferty z Zatgcznikami do Oferty;
(f) inne dokumenty bedace czescig Kontraktu:

- Karta gwarancyjna;

- Gwarancja nalezytego wykonania;

- Warunki ubezpieczeniowe.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty oraz usunaé¢ w nich wszelkie wady
w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4.  Termin wykonania Robot obejmuje okres 20 miesigecy od Daty Rozpoczecia.
Data Rozpoczecia zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego w terminie do 30
dni od dnia podpisania Aktu Umowy.

5. Zamawiajgcy, w uznaniu wykonania Robdt oraz usuniecia w nich wad przez
Wykonawce, w terminach i w sposoéb okreslony w Kontrakgcie, zaptaci Wykonawcy

— Zatwierdzong Kwote Kontraktowg (wigcznie z VAT):

..................................................................................................................... PLN
(BIOWNIE. o i PLN)
WY VAT e PLN
(S O Lo e e s PLN)

6. Zapfaty beda dokonywane na konto bankowe Wykonawcy: ..o,
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7. Kontrakt zostat sporzadzony w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku
polskim, z tego dwa egzemplarze dla Wykonawcy | dwa egzemplarze dla
Zamawiajagcego.

8. Na dowdd tego Strony podpisaly zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt.
Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA.:
Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecig
[podpisy os6b upowaznionych] [podpisy 0s6b upowaznionych]

[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi [nazwiska iimiona podpisujgcych (wielkimi
literami)] literami)]

W charakterze

......................................................................

[piecze¢ Zamawiajgcego] [pieczet Wykonawcy]
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TOM I

Czesc 1.2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie
z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego, pierwsze wydanie w jezyku
angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje
Inzynieréw Konsultantow (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC),
P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-
poiskie niezmienione 2008, dostepne pod adresem:

SIDIR
PL 00-074 Warszawa, ul. Trebacka 4 lok 334
tel. nr (48 22) 826 16 72; e-mail: biuro@sidir.pl

Na Warunki Kontraktu sktadajg sie Czesé 11.2. — "Warunki Ogélne", ktére stanowig
wyzej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robét
inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego oraz Czgsé 1L3.
- "Warunki Szczegélne”, ktére zmieniajg iflub uzupeiniaja postanowienia Warunkéw
Ogoéinych.

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomil sie z wymieniong wersjs WARUNKOW
KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla robét inzynieryino-budowlanych
projektowanych przez Zamawiajacego.
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TOM i

Czesé 1.3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegolne zmieniaja, uzupetniajg | wprowadzajg dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogoélnych. Warunki Ogdlne pozostaja wigzace dia stron o
ile Warunki Szczegodlne nie stanowig inaczej.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostajg
wigzgce w brzmieniu podanym w Warunkach Ogolnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami
Warunkéw Ogoélnych i Warunkéw Szczegoinych, wigzace pozostajg
postanowienia Warunkow Szczegolnych.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna
z numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogdlnych.
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KLAUZULA 1 Postanowienia ogdine

1.1 Definicje

Klauzuli 1.1.1.1 nadaje sie nastepujgce brzmienie:

1.1.1.1. ,Kontrakt” - réwnoznaczny z pojeciem Dokumenty Kontrakiowe,
oznacza Akt Umowy, Warunki Szczegdine Kontraktu, Warunki Ogéine
Kontraktu, Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia, w tym takze
opis przedmiotu zamowienia, Wyjasnienia i modyfikacje do Specyfikacji
istotnych warunkéw zamédwienia, Formularz Oferty z Zatgcznikami do
Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze
ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza
takze ,umowe” w rozumieniu przepisobw Prawa obowigzujacego
w Rzeczpospolitej Polskiei, w szczegblnosci w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016r.,
poz. 380, 585) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z pézn. zm.).

Klauzuli 1.1.1.3. nadaje si¢ nastepujgce brzmienie:

1.1.1.3. "List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie "List
Zatwierdzajacy” nalezy je zastgpi¢ okresleniem "Akt Umowy” i wszelkie
odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w Warunkach Ogoélnych
oznaczac beda Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzuli 1.1.1.4 nadaje sie nastepujgce brzmienie:

1.1.1.4. "Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany
| przedtozony przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogélnych
Kontraktu wystepuje okreslenie "Oferta” nalezy je zastgpi¢ okresleniem
"Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do "Oferty” w niniejszych
Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do "Formularza Oferty”.

Klauzuli 1.1.1.5 nadaje sie nastepujgce brzmienie:

1.1.1.5. ,Specyfikacja” oznacza dokument zatytulowany ,Specyfikacja
techniczna wykonania i1 odbioru robdt” witaczony do Kontraktu,
zawierajacy opis Rob6t zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projekiowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno ~
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm. ).

Kiauzuli 1.1.1.6 nadaje sie nastepujace brzmienie:

1.1.1.6. ,Dokumentacja projektowa” oznacza projekt budowlany, projekt
wykonawczy, przedmiar rob6t oraz informacja BIOZ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku
W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Nazwa zamowienia: ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekdw w Uniesciu”
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pozn.
zm.), wigczone do Kontraktu, przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego, stuzace do wykonania robot.

Klauzuli 1.1.1.8 nadaje sie nastepujgce brzmienie:

1.1.1.8. ,,Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére
Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek
w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie "Dokumenty Ofertowe”
nalezy je zastapi¢ okresleniem "Oferta” i wszelkie odniesienia do
"Dokumentow Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczac¢ beda
odniesienie do "Oferty”.

Klauzuli 1.1.1.9 nadaje sie nastepujgce brzmienie:

1.1.1.9. ,Zatacznik do oferty” oznacza wypeiniony formularz zatytutowany
JZatacznik do oferty — Dane Kontraktowe” i wszelkie odniesienia do
,Zatacznika do oferty” w Warunkach Ogoélnych oznaczaé bgdg Zatgcznik
do oferty —~ Dane Kontraktowe.

Kiauzuli 1.1.1.10 nadaje sie nastepujace brzmienie:

1.1.1.10. ,,Przedmiar robo6t” oznacza wykaz zakresu robét zatozonych do
wykonania wramach Kontraktu, zataczony do Dokumentac]i
projektowej.

Po Klauzuli 1.1.1.10 wprowadza sie Klauzule 1.1.1.11:

1.1.1.11. ,Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument wprowadzajacy
do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy
Stronami na warunkach okreslonych w Kontrakcie i zgodnie z Prawem
obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegblnosci w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (ti. Dz.U. z 2016r., poz. 380, 585) oraz ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (§. Dz. U. z 2015 r,,
poz. 2164 z pdiniejszymi zmianami). Zmiana do Kontraktu wchodzi
w Zycie wytacznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego i YWykonawce.

Po Klauzuli 1.1.1.11 wprowadza sie Klauzule 1.1.1.12:
1.1.1.12. ,Kosztorys ofertowy” oznacza wyceniony przez Wykonawce

Przedmiar robot, stanowigcy czesé Oferty,
Po Kiauzuli 1.1.1.12 wprowadza sie Klauzule 1.1.1.13.:
1.1.1.13. ,rozwiazanie  Kontraktu” oznacza odstgpienie od Kontraktu

w rozumieniu Prawa.

w ramach Projektu Racjonalizacia ekonomiczno-srodowiskowa systemu oczyszczania Sciekéw

Nazwa zamdéwienia: ,Przebudowa | rozbudowa oczyszezalni Sciekdw w Uniesciu” Q ﬂ
w gminie Mielno — etap | — przebudowa i rozbudowa oczyszezaini éciekéw w Uniesoiu”
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1.1.2.  Strony i osoby

1.1.2.2. ,Zamawiajacy’ - W Klauzuli 1.1.2.2. na koncu dodaje si¢ zdanie:
W polskim Prawie budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod
nazwg ,inwestor”.

Klauzuli 1.1.2.3 nadaje sie nastepujgce brzmienie:

1.1.2.3. ,Wykonawca” oznacza osobe wymieniong w Ofercie, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego, a takze nastepcow prawnych, ale nie (chyba, ze
za zgodg Zamawiajgcego) zadng inng osobge wyznaczong przez
Wykonawce;

Klauzuli 1.1.2.4. nadaje sie nastepujace brzmienie:

1.1.2.4. ,Inzynier” oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego do
dziatania jako Inzynier dla celow Kontraktu lub inng osobe wyznaczong
w razie potrzeby przez Zamawiajgcego z powiadomieniem Wykonawcy
wg Klauzuli 3.4. [Zmiana Inzyniera]. Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez
wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa budowlanego funkcje
Jnspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci
inspektoréw nadzoru inwestorskiego”;

Klauzuli 1.1.2.8. nadaje si¢ nastepujgce brzmienie:

1.1.2.8. ,,Podwykonawca” oznacza kazda osobe wymieniong w Kontrakcie jako
podwykonawca lub jakagkolwiek osobe wyznaczong wg Klauzuli 5
[Podwykonawcy] jako podwykonawca, dla czesci Robét, oraz ich
nastepcoéw prawnych; z wylaczeniem dostawcow Dostaw oraz
podmiotow $wiadczacych ustugi, nie bedace w rozumieniu Prawa
budowlanego robotami budowlanymi;

Po Klauzuli 1.1.2.10 wprowadza sie Klauzule 1.1.2.11:

1.1.2.11. ,Lider” oznacza Wykonawce reprezentujacego wykonawcow wspolnie
realizujgcych przedmiot Kontraktu, zgodnie 2z petnomocnictwem
i umowa konsorcjum lub umowa réwnowazng.

Po Klauzuli 1.1.2.11 wprowadza sie Klauzule 1.1.2.12:

1.1.2.12. ,Uzytkownik” oznacza zespdt pracownikow Zamawiajgcego wraz
z kadra zarzadzajacg, zajmujacy sie eksploatacjg, technologia,
obstugg elektroenergetyczng, obstugg aparatury kontroino -
pomiarowej | automatyki oraz obstugg mechaniczng konkretnych
obiektow, ktore sg przedmiotem Kontraktu.

1.1.3. Daty, préby, okresy i ukofczenia.

Nazwa zamowienia, Przebudowa i rozbudowa oczyszcozalni Sciekow w Uniesciu”
w ramach Projektu Racjonalizacja ekenomiczno-srodowiskowa systernu oczyszczania Sciekow
w gminie Mieino — etap | — przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Uniesciu”
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Po Klauzuli 1.1.3.9 wprowadza sie Klauzule 1.1.3.10

1.1.3.10. ,Swiadectwo Wypetnienia Rekojmi i Gwarancji Jakosci” oznacza
$wiadectwo, wystawione w ciggu 7 dni od daty zakonczenia Okresu
Rekojmi za Wady i Okresu Gwarancji Jakosci, w zaleznosci od tego,
ktory z tych okresow uptynie ostatni.

1.1.4. Pienigdze i ptatnosci.

1.1.4.1. ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” — na koncu niniejszej klauzuli
dodaje sie zdanie: ,odpowiadajgcg cenie brutto po uwzglednieniu
wszystkich arytmetycznych poprawek dokonanych przez Komisje
Przetargowa w Ofercie Wykonawcy i naliczeniu VAT.

Klauzuli 1.1.4.3. nadaje sie nastepujace brzmienie:

1.1.4.3. ,Koszt” oznacza wszelkie uzasadnione wydatki poniesione przez
Wykonawce na Terenie Budowy lub poza nim, wiacznie z narzutami
I innymi obcigzeniami, lecz z wytaczeniem zysku, chyba 2e
w postanowieniach Warunkéw Szczegodinych Kontrakiu okreslono
inaczej.

1.1.4.6. ,Waluta obca” - klauzule skresla sie jako nie majgca zastosowania
w niniejszych Warunkach.

1.1.4.10. ,Kwota Tymczasowa” - klauzule skresla sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11. ,Kwota Zatrzymana” - klauzule skre$la sie jako nie majgca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

Po Klauzuli 1.1.4.12 wprowadza sie nastepujace Klauzule

1.1.4.13 ,Protokoél koniecznosci” oznacza dokument przygotowany przez
Inzyniera zawierajacy uzasadnienie dla wykonania robot dodatkowych
iflub  zamiennych badZz wynikajgcych zzapisbw klauzuli  13.
Zatgcznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokdt z negocjacii.

1.1.4.14 ,Protokét z negocjacji’ oznacza dokument przygotowany przez
Inzyniera w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zawierajgcy uzgodnione
z Wykonawcg ceny dla robdt dodatkowych 1 zamiennych w oparciu
o klauzule 13.

1.1.4.15. ,Cena jednostkowa” oznacza cene jednostki ilosci podang
w Przedmiarze robét bez wliczonego VAT.

Nazwa zaméwienia: ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w Uniedciu”
w ramach Projektu ,Racjonalizacia ekonomiczno-$rodowiskowa systemu oczyszezania sciekdw
w gminie Mieino — etap | — przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Uniesciu”
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1.1.4.16. , Koszty kwalifikowane” oznaczajg wydatki faktycznie poniesione
przez Zamawiajacego, przewidziane w Decyzji Komisji Europejskiej
i bezposrednio zwiazane z danym przedsiewzieciem.

1.1.4.17. ,Koszty niekwalifikowane” oznaczajg inne wydatki poniesione przez
Zamawiajgcego, poza kosztami kwalifikowanymi.

1.1.6. Inne definicje.

1.1.6.1. ,,Dokumenty Wykonawcy” na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie
nastepujacy zapis:
W tym w szczegodlnosci wszelka dodatkowa dokumentacje wykonawcza
wykonang przez Wykonawce na polecenie Inzyniera a niezbedna dia
prawidtowego wykonania Robot oraz dokumentacje powykonawczg,
instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji.

Klauzule 1.1.6.2 nadaje sie nastepujace brzmienie:
1.1.6.2. ,Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktdrej znajduje sie
Teren Budowy, gdzie majg by¢ wykonywane Roboty objete Kontraktem.

1.1.6.3. ,Sprzet Zamawiajgcego” - niniejsza klauzule skre$la sie jako nie
majgcyg zastosowania.

Klauzuli 1.1.6.5. nadaje sie nastepujgce brzmienie:

1.1.6.5. ,Prawo" oznacza cate panstwowe (lub lokaine) prawodawstwo
Rzeczpospolitej Polskiej - ustawy, rozporzadzenia i inne akty prawne
oraz przepisy | regulaminy wydane przez jakakolwiek prawnie
ustanowiong publiczng wladze.

Klauzuli 1.1.6.6 nadaje si¢ nastepujace brzmienie:

1.1.6.8. ,Zabezpieczenie = Wykonania” oznacza zabezpieczenie (lub
zabezpieczenia jesli jest ich wiecej), objete Klauzulg 4.2.
[Zabezpieczenie Wykonania], stanowiace jednoczesnie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w rozumieniu przepiséw art. 147
i nastepne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych;

Whprowadza sie nastepujace definicie:

1.1.6.10. ,,Prawo budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.) wraz
z pbzniejszymi zmianami i przepisami wykonawczymi, regulujgce
dziatalnos¢ obejmujaca projektowanie budowe, utrzymanie i rozbidrki
obiektow budowlanych oraz okreslajgce zasady dziatania organow
administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11. ,,Projekt budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny
do uzyskania pozwolenia na budowe, kitérego zakres i forma jest

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszozalni Sciekdw w Uniesciu”
w ramach Projektu Racjonalizacja ekonomiczno-§rodowiskowa systemu oczyszczania SciekGw
w gminie Miging — etap | — przebudowa | rozbudowa oczyszozaini Sciekdw w Uniesciv”
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1.1.6.12.

1.1.6.13.

1.1.6.14.

1.1.6.15.

1.1.6.16.

1.1.6.17.

1.1.6.18.

1.1.6.19.

1.1.6.20.

1.1.6.21.

1.1.6.22.

zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia
2012 r. roku w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462 z poZniejszymi zmianami)
wraz z poézniejszymi zmianami.

»Projekt wykonawczy” oznacza Projekt budowlany uszczegotowiony
dla potrzeb realizacji rob6t budowlanych.

~Opracowania Uzupelniajace” oznacza wszelkie opracowania
bedace w posiadaniu Zamawiajgcego i udostepnione Wykonawcy,
niebedgce Projekiem budowlanym ani Projektem wykonawczym,
o tresci majacej wplyw na ocene przez Wykonawce sytuacji na Terenie
Budowy, zakresu Robot oraz wymagan Zamawiajacego.

sPozwolenie na budowe” oznacza decyzje administracyjng
zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy wydang przez
ocdpowiednie wtadze w oparciu o przepisy Prawa budowlanego.

,Dziennik budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania Robdt, zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U z 2002 r, Nr 108, poz. 953 wraz z pdznigjszymi zmianami).

,Ksigzka obmiarow” oznacza dokument prowadzony przez
Wykonawce na Terenie Budowy pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego wykonania Robét.

»,Umiarkowany zysk” oznacza zysk w wysokosci 2% Kosztu.

»Raport Miesieczny” oznacza raport sporzadzany przez Wykonawce
zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Opisie Przedmiotu Zamowienia
do Kontraktu.

»Rekojmia” oznacza rekojmie za wady wynikajgcg z przepisow
Kodeksu cywilnego i wudzielong na warunkach okreslonych
w Kontrakcie.

»Dokumentacja powykonawcza” oznacza dokumentacje
W znaczeniu przypisanym jej w Prawie budowlanym.

,Raporty o postepie Robot” oznaczajg raporty wymagane zgodnie
z klauzula 4.21.

»Spotkania dotyczace postepu Robot” oznaczaja spotkania
wymagane zgodnie z kiauzulg 4.21.

Nazwa zamdwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszozalni Sciekdw w Uniedeiu”
w ramach Projektu ,Racjonalizacia ekonomiczno-srodowiskowa systemu oczyszczania sciekow
w gminie Mielno — etap | - przebudowa | rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w Uniesciu”
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1.3  Przeplyw informagiji
W Klauzuli 1.3, na koncu podpunktu (2) po stowach ,w Zatgczniku do oferty”;
dodaje sie zapis:
przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢é
kazdorazowo potwierdzane na pi$mie oddzielng korespondencja;

14 Prawoijezyk

Klauzuli 1.4 nadaje sie nastepujgce brzmienie:

1.4 Prawoijezyk.
Kontrakt poddany jest prawu Rzeczpospolitej Polskiej. Jezykiem Kontraktu
jest jezyk polski. Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentow

Klauzuli 1.5 nadaje sie nastepujgce brzmienie:

1.5  Pierwszenstwo dokumentow
Dokumenty tworzgce Kontrakt maja by¢ traktowane jako wzajemnie
objasniajgce sie. W celu interpretacji pierwszenstwo Dokumentéw
Kontraktowych bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w Akcie Umowy.
Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, bedg miaty kolejnos¢ waznosci takg
jak dokumenty, ktoére modyfikuja. Jesli pojawig sie dwuznacznoéci lub
rozbieznosci pomiedzy Dokumentami Kontraktowymi, to Inzynier udzieli
w tym zakresie niezbednych wyjasnien lub wyda Wykonawcy konieczne
polecenie.

1.6 Akt umowy

Klauzuli 1.6 nadaje sie nastepujace brzmienie:
Kontrakt wehodzi w zycie w dniu, w ktérym podpisza go obie Strony, pod
warunkiem, 2e wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania
Kontraktu zostato przyjete bez zastrzezen przez Zamawiajgcego zgodnie
z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonanial.

1.7. Cesje

Klauzuli 1.7 nadaje sig¢ nastepujace brzmienie:
Wykonaweca nie sceduje realizacji Kontraktu na osobe trzecia.
Wykonawca nie moze dokonaé przelewu wierzytelnosci wynikajacych
z Kontraktu na rzecz oséb trzecich, bez zgody Zamawiajgcego.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw
W Klauzuli 1.8, po pierwszym akapicie dodaje sie nowy w nhastepujacym
brzmieniu:
Wykonawca otrzyma 2 egzemplarze Kontrakiu, w tym Dokumentacje
projekiowa w 2 egzemplarzach razem z powiadomieniem o wyznaczeniu
Daty Rozpoczecia. Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie
Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z Klauzulg 7.10.

oraz, po drugim akapicie dodaje sie nowy akapit w brzmieniu:

Nazwa zamdéwienia: Przebudowa | rozbudowa oczyszczaini sciekow w Uniesciu”
w ramach Projektu ,Racjonalizacja ekonomiczno-$rodowiskowa systemu oczyszczania Sciekow
w gminie Mielno ~ etap | ~ przebudowa i rozbudowa oczyszezalni Sciekdw w Uniesdciu”
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Wykonawca przediozy Inzynierowi do zatwierdzenia Dokumenty
Wykonawcy zgodnie z Klauzulz 4.1 W przypadku opoOzZnienia
w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentdw Wykonawca nie
bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnoénie dodatkowego czasu
fub Kosztu.

oraz, w akapicie trzecim, na korncu dodaje sie zdanie w brzmieniu:
Dokumenty Wykonawcy muszg by¢ na biezgco aktualizowane.

1.9. Opoznienie Rysunkow lub instrukcji
W niniejszej klauzuli skresla sig punkt (b) i zastepuje nastgpujgco:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5

1.10 Uzywanie dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajgcego
W Klauzuli 1.10 akapity drugi i trzeci zastepuje sie akapitem o nastepujgcym
brzmieniu:

Bedzie sie uwazato, ze Wykonawca przez podpisanie Kontraktu udzielit
Zamawiajgcemu bezterminowej, zbywalnej, niewylacznej, bezptatne;
licencji na kopiowanie, uzywanie i ujawnianie Dokumentow Wykonawcy,
wigcznie z dokonywaniem w nich zmian i ich uzywaniem.

Taka licencja bedzie:

(a) trwata przez caly faktyczny lub, jezeli jest diuzszy, to przez
zamierzony okres uzytkowania odnosnych czesci Robét,

(b) uprawniata kazdg osobe legalnie posiadajacg odnosna czesé Roboét
do kopiowania, uzywania i ujawniania Dokumentoéw Wykonawcy do
celdw ukonczenia, eksploatacji, konserwagcji, zmiany, regulacji,
napraw oraz rozbiérki Robédt, oraz

(¢) w przypadku, gdyby Dokumenty Wykonawcy miaty postac
programéw komputerowych i innego oprogramowania, upowazni do
ich uzywania na kazdym komputerze na Terenie Budowy i innych
miejscach przewidzianych w Kontrakcie, wigcznie z wymiang
wszelkich komputerow dostarczonych przez Wykonawce.

1.12 Poufne szczegdly

Kilauzuli 1.12 nadaje sie nastepujgce brzmienie:

1.12 Poufne szczegolty
Wykonawca ujawni wszystkie takie poufne i inne informacje, jakich
Inzynier moze rozsadnie wymagacé w celu sprawdzenia, czy Wykonawca
stosuje sie do Kontraktu.

Wykonawca i jego personel zobowigzani sa do zachowania poufnosci,
a w szczegolnosci tajemnicy zawodowej przez caly okres obowigzywania
Kontraktu jak réwniez po jego zakohczeniu. Strony bedg uwazac
szczegdly Kontraktu za poufne w takim zakresie, jakim dozwala Prawo
Kraju.

W odniesieniu do oséb trzecich Wykonawca zobowigzany jest traktowac
szczegdly Kontraktu jako poufne, z wyjatkiem takiego ich zakresu, jaki

Nazwa ramdwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczaini sciekow w Uniesciu”
w ramach Profektu ,Racjonalizacje ekonomiczno-srodowiskowa systemu oczyszezania SciekGw
w gminie Mielno — etap | - przebudowa i rozbudowa oczyszezalni Sciekéw w Uniedciu”
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moze okazaé sie konieczny do wypeinienia zobowigzan wynikajacych
z Kontraktu lub zastosowania do nich obowigzujgcych Praw. Wykonawca
nie bedzie publikowat, ani zezwalat na publikowanie lub ujawnianie
jakichkolwiek szczegbtéw dotyczacych Robot w zadnym wydawnictwie
technicznym lub  innym, bez uprzedniego uzyskania zgody
Zamawiajgcego.

Uzyskane od Zamawiajgcego dane osobowe nie mogg byc przetwarzane,
ani wykorzystywane w innym celu, niz do realizacji Kontraktu.

W razie naruszenia powyzszych postanowien — Zamawiajacy ma prawo
naliczy¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w Zataczniku
do oferty, a ponadto moze dochodzi¢ odszkodowania w wysokosci
przekraczajacej kare umowng — na zasadach ogoinych.

1.13 Przestrzeganie Prawa
Klauzuli 1.13 nadaje sie nastepujace brzmienie:
1.13 Przestrzeganie Prawa
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca bedzie przestrzegat
obowiazujacego Prawa. Jezeli w Szczegolnych Warunkach nie ustalono
inaczej, to:
(a) Zamawiajgcy uzyskal lub  uzyska pozwolenia zwigzane
z planowaniem przestrzennym, strefami zabudowy lub inne podobne
zezwolenia na Roboty State, oraz wszelkie inne pozwolenia opisane
w Specyfikacji jako uzyskane lub uzyskiwane przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odszkodowanie i przejmie od niego
odpowiedzialno$¢ materialng, w zwiazku z konsekwencjami
jakiegokolwiek zaniedbania w tym wzgledzie.
(b) Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zaptaci podatki, cla
i optaty, oraz uzyska wszystkie pozwolenia, licencje i zatwierdzenia
wymagane przez Prawo, w odniesieniu do wykonania i ukonczenia
Robét oraz usuwania wad. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialno$¢ materiaing,
w zwigzku z konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w tym
wzgledzie.

1.14 Solidarna odpowiedzialno$¢
Klauzuli 1.14 nadaje sie¢ nastepujace brzmienie:
1.14 Solidarna odpowiedzialnosé
Jezeli jako Wykonawca wystepuje utworzone zgodnie z Prawem
konsorcjum lub inny zwiazek nie posiadajacy osobowosci prawnej ztozony
z dwéch lub wiecej osoéb, to:
(a) osoby te bedsg uwazane za solidarnie odpowiedzialne wobec
Zamawiajgcego za realizacje Kontraktu;
(b) osoby te winny powiadomi¢ Zamawiajgcego o osobie Lidera, ktory
bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania zobowigzan w imieniu
Wykonawcy oraz kazdej z tych oséb; oraz
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(c) Wykonawca nie zmieni skfadu ani statusu prawnego bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego, za wyjatkiem zmian bedacych nastepstwem
tgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacii,

(d) Lider, osoba umocowana przez pozostate osoby realizujgce
Kontrakt, bedzie upowazniony do skladania o$wiadczen woi
w imieniu i na rzecz os6b wspdlnie realizujgcych Kontrakt,
zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego
i do przyimowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych
os6b razem i kazdego z osobna,

() Wykonawca ziozy Zamawiajgcemu umowe konsorcium lub inng
okreélajaca zasady wspodine] realizacji Kontraktu przez podmioty
bedace Wykonawcg okreslajgcg zakres Robdt kazdego
z podmiotow, przed podpisaniem Aktu Umowy oraz zobowigzany jest
do sktadania wszelkich zmian w tych umowach niezwtocznie, nie
pézniej niz w terminie 3 dni od dnia ich wprowadzenia.

KLAUZULA 2 Zamawiajacy

Klauzuli 2.1. nadaje sie nastepujace brzmienie:

2.1

Prawo dostepu do Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo dostepu i wladania wszystkimi
czesciami Terenu Budowy w czasie lub czasach ustalonym w Zatgczniku
do oferty. To prawo dostepu | wiadania, nie musi byC wylaczne dla
Wykonawcy. Jezeli na mocy Kontraktu wymaga sie od Zamawiajgcego,
aby przekazat Wvykonawcy jakikolwiek fundament, konstrukcje,
urzadzenie lub Srodki dostepu, to Zamawiajgcy dokona tego w czasie
i sposéb ustalony z Inzynierem. Zamawiajgcy moze jednak wstrzymac
przekazanie takiego prawa Ilub wiladania do chwili ofrzymania
Zabezpieczenia Wykonania.

Akapit trzeci otrzymuje nastepujace brzmienie:

2.2

W przypadku, gdy zwioka w przekazaniu Terenu Budowy nastgpi z winy
Zamawiajgcego to Wykonawca, powiadomi o tym Inzyniera i bedzie miat
prawo do wydluzenia Czasu na Ukohczenie z powodu takiego opdznienia
na mocy kiauzuli 8.4, jezeli ukohczenie jest lub zostanie opdznione.

Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W Klauzuli 2.2 w pierwszym zdaniu po stowach "na zgdanie” dodaje si¢ stowa
"I na koszt”.

2.4

Przygotowanie finansowania przez Zamawiajgcego

Klauzule 2.4 skresla sie.
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2.5 Roszczenia Zamawiajacego
W klauzuli 2.5 w pierwszym zdaniu stowa ,Zamawiajgcy lub Inzynier winni

powiadomi¢ Whykonawce” zastepuje sie stowami ,Inzynier, po ofrzymaniu
pisemnego roszczenia Zamawiajgcego, powiadomi Wykonawce”.

KLAUZULA 3 Inzynier

3.1  Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

W Klauzuli 3.1 wprowadza sig nastepujgce zmiany:

Akapit pierwszy otrzymuje nastepujgce brzmienie:
Zamawiajgcy wyznaczy Inzyniera, ktéry bedzie sprawowat obowigzki
przypisane mu w Kontrakcie. Personel Inzyniera bedzie obejmowat
odpowiednio wykwalifikowanych inzynierébw 1 innych fachowcow,
posiadajacych kompetencje do wykonywania tych obowigzkow.

na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy tekst:
Inzynier moze zaproponowaé wprowadzenie poprawek do wszystkich
czesci Kontraktu (w tym do dokumentacii projektowe] dostarczonej przez
Zamawiajgcego), ktore sg w jego opinii konieczne lub uzasadnione.
Wszelkie poprawki lub zmiany do jakiejkolwiek czesci Kontraktu zostang
wprowadzone zgodnie z klauzulg 13 [Zmiany i Korekty].

w trzecim akapicie na koncu dodaje sie zapis:
Inzynier winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem
swoich obowigzkéw czy czynnosci okreslonych w nastepujgcych
klauzulach Warunkow Ogoéinych:
(a) Klauzula 1.9 [OpdZnienie rysunkow lub instrukcyi]
(b} klauzula 2.1 [Prawo dostepu do Terenu Budowy]
(¢} klauzula 3.2 [Pefnomocnictwa wydane przez Inzyniera]
(d) klauzula 4.3 [Przedstawiciel Wykonawcy}
(e} klauzula 4.4 [Podwykonawcy]
(fHh klauzuta 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy]
(@) klauzula 8.3 [Program]
(h) klauzula 8.4 [Przediuzenie Czasu na Ukonczenie]
(i) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robot]
() Kklauzula 12.3[Wycena]
(k) Kklauzula 13 [Zmiany | korekty]
() klauzula 13.1[Prawo do zmian]
(m} klauzula 13.2[Analiza wartosci]
(n) klauzuia 13.3{Procedura wprowadzania Zmian]
(o) klauzula 13.7 [Korekty uwzgledniajace zmiany prawne]
{(p) klauzula 17 4[Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego)
(q) klauzula 20.1[Roszczenia Wykonawcy]
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Inzynier nie ma uprawnient do zwalniania Wykonawcéw z ich obowigzkow,
zobowigzan lub odpowiedzialnosci w Swietle Kontraktu, ani nie ma
uprawnien do anulowania jakichkolwiek czesci Robét i przyznania tych
Robét innym Wykonawcom.
Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej,
jezeli w opinii  Inzyniera zdarzyt sie wypadek wplywajacy na
bezpieczenstwo zycia lub Robdt lub sasiadujgca nieruchomosé moze on,
bez zwalniania Wykonawcy 2z Zzadnego 2z jego obowigzkow
I odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykonaé
kazda takg prace, ktdéra, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do
zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajacego,
winien zastosowac sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli
takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany i korekly] bedzie
miata zastosowanie.

Inzynier bedzie koordynowa¢ czynnosci nadzoru inwestorskiego zgodnie
z art. 27 Prawa budowlanego.

W Klauzuli 3.2 na poczatku pierwszego akapitu dodaje sie stowa. ,Za zgoda
Zamawiajacego’.

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujace zdanie:

Asystentami powinny by¢ w szczegoinosci osoby o kwalifikacjach
okreslonych

w rozdziale 2 Prawa Budowlanego i osoby te beda odpowiedzialne jak
opisano w tej ustawie.

3.3.1 Niewykonanie polecen Inzyniera
Po Klauzuli 3.3 dodaje sig nowa Klauzule 3.3.1
3.3.1 Niewykonanie polecen Inzyniera

W przypadku niewykonania przez Wykonawce polecen wydanych przez

Inzyniera w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy wedtug wilasnego

wyboru moze:

(&) wykona¢ polecenie sam Ilub powierzyé jego wykonanie osobie
trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawey i w takim przypadku
Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu koszt takiego wykonania
zastepczego z uwzglednieniem Klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcegol;

(b) zazadal od Inzyniera uzgodnienia lub ustalenia uzgodnionej obnizki
naleznej Ceny Kontraktowej zgodnie z Kiauzula 3.5 [Ustalenie],

(c) lub, jezeli niewykonanie przez Wvykonawce polecenia Inzyniera
pozbawia Zamawiajgcego czesci korzysci z Robét lub znacznej
czesci Robét, to moze wstrzymac wykenywanie Kontraktu w catosci,
lub w zakresie tej czesci Robot, ktéra nie moze by¢ uzywana zgodnie
z przeznaczeniem. W takim przypadku Zamawiajgcy, bez uszczerbku
dia innych praw wynikajgcych z Kontraktu lub na innych podstawach,
bedzie uprawniony do odzyskania wszelkich kwot zaptaconych za
Roboty, lub, zaleznie od przypadku, takg ich czes¢, plus koszty
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finansowania i koszt rozbidrki, oczyszczenia Terenu Budowy oraz
zwrocenia Urzgdzen | Materiatow Wykonawcy.

3.4 Zmiana inZzyniera
W klauzuli 3.4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

Zamawiajgcy winien powiadomi¢ Wykonawce niezwiocznie o dokonaniu
przez niego zmiany Inzyniera, podajac nazwe i adres nowego Inzyniera,

W klauzuii 3.4 zdanie drugie skresla sie.

KLAUZULA 4 Wykonawca

41

Ogodlne zobowiazania Wykonawcy

Na poczatku klauzuli 4.1 dodaje sie nastepujgce akapity:

Uznaje sie, ze w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robot i ustalenia
wystarczalnosci Ceny Kontraktowej, Wykonawca przed zloZzeniem Oferty
dogtebnie zaznajomit sie z zawartoscig i wymaganiami Dokumentow
Kontraktowych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przestudiowanie wszystkich
Rysunkéw i Specyfikacji i doktadne zrozumienie zakresu Robot.
Wykonawca winien zapewni¢ i wykona¢ wszystko co niezbedne do
prawidlowego ukonczenia Robét zgodnie z rzeczywistg intencig
i znaczeniem Rysunkéw zaktadajgc, ze ta intencja jest zrozumiata.
W przypadku niejednoznacznoéci fub jakichkolwiek  watpliwosci
dotyczgcych interpretacji Rysunkéw Wykonawca musi niezwiocznie
powiadomi¢ Inzyniera na piémie w celu ofrzymania niezbednych
wyjasnien.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera na piSmie o wszelkich
dodatkowych Rysunkach lub Specyfikacjach, ktére mogg okazaé sie
niezbedne do przeprowadzenia Robo6t lub innych czynnosci objetych
Kontraktem. Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inzyniera na pismie,
z kopia do Zamawiajacego, o kazdym biedzie, pominieciu, wadzie lub
innej usterce w Projekcie budowlanym, Projekcie wykonawczym
i Opracowaniach Uzupehiajacych, ktore otrzymat zgodnie z klauzulg 1.8
[Przechowywanie | dostarczanie dokumentdw] czy w Specyfikacjach, jakg
wykryje podczas analizowania dokumentéw stanowigcych Kontrakt lub
podczas wykonywania Robot.

W Specyfikacji podane sa odno$niki do stosowanych polskich norm
i standardoéw. Powotywane normy i standardy winny by¢ traktowane jako
integralna czes¢ Specyfikacji i czytane w polgczeniu z Rysunkami
i Specyfikacjg, w ktérych sg wymienione. Zaktada sie, ze Wykonawca
dogiebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig | wymaganiami.
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Inzynier ma prawo przekaza¢ Wykonawcy w dowolnym czasie takie
dodatkowe Rysunki i instrukcje, jakie beda niezbedne dla odpowiedniego
i wlasciwego wykonania i wykonczenia Rob6t oraz usunigcia usterek
w tych Robotach. Wykonawca ma obowigzek =zastosowania sie
i wykonania Robot wynikajgcych z wymienionych dodatkowych Rysunkow
i instrukcji.

W akapicie rozpoczynajgcym sie od stow W granicach okreslonych
w Kontrakcie™

w pierwszym zdaniu, po stowie "Wykonawca” dodaje sig¢ stowa "z nalezyty
starannoscia i pilnoscia”;

po pierwszym zdaniu dodaje sie zdanie w nastepujacym brzemieniu:

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajacego,
o kazdym btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie
budowlanym, ktory otrzymat zgodnie z Klauzulg 1.8 [Przechowywanie
i dostarczanie dokumentéw] czy w Specyfikacjach, jaka wykryje podczas
analizowania dokumentow  stanowiacych  Kontrakt lub  podczas
wykonywania Robot.

W ostatnim akapicie, podpunktowi (a) nadaje sie nastepujgce brzmienie:

4.2

(a) Wykonawca wykona we wlasnym zakresie:
[. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Il. Projekt Organizacji Ruchu,
IIl. Dokumentacje powykonawczag,
V. Geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
V. Wszelkg inng dokumentacje, ktdra Inzynier uzna za niezbedng dla
wiasciwego wykonania Robdot,
Vi, Instrukcje obstugi i eksploatacii urzadzen w jezyku polskim,
VIl. Inne okreslone w Specyfikacjach jako dokumenty wykonane przez
Wykonawce,

Dokumentacja ta bedzie podiegata zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Zatwierdzenie tych opracowan przez Inzyniera nie umniejsza
odpowiedzialno$ci Wykonawcy za jako$¢ tych opracowan. Roboty nie
beda uznane za ukonczone dla celdw przejecia dopoki dokumentacja ta
nie zostanie przekazana Inzynierowi w 5 egzemplarzach w wersji
papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej oraz nie zostanie przez
niego zatwierdzona.

Zabezpieczenie wykonania

W akapicie drugim niniejszej klauzuli skresla sie pierwsze zdanie | zastepuje
nastepujaco:

Wykonawca wnidst na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie Wykonania
w jednej z form okreslonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 1., poz. 2164
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Z poizn. zm.) w kwocie stanowigce] 10% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej (wlacznie z VAT) podanej w Ofercie.

Skresdla sie akapit trzeci klavzuli i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca zadba, aby Zabezpieczenie Wykonania bylo wazne i mogto
by¢ wykorzystane az do korica 14 dnia od uplywu okresu Rekojmi. Jezeli
warunki Zabezpieczenia Woykonania wymieniajg date wygasniecia,
a Wykonawca nie zdota uzyskat¢ Koncowego Swiadectwa Platnosci
w terminie poprzedzajacym o 28 dni date wygasniecia, to Wykonawca
przediuzy odpowiednio okres waznosci Zabezpieczenia Wykonania az do
czasu, kiedy Roboty zostang ukonczone i wszystkie wady usuniete.

W akapicie czwartym zmienia sie punkt (c):
(c) nie usuniecia przez Wykonawce uchybienia lub wady w trakcie
trwania Kontraktu lub w okresie Rekojmi lub Gwarancji Jakosci
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Akapit szosty niniejszej klauzuli skre$la sie | zastepuje nastepujaco:

Zamawiajgcy  zwrdci  Wykonawey — Zabezpieczenie  Wykonania

w nastepujgcy sposdb:

a) 70% wysokosci Zabezpieczenia Wykonania w ciggu 30 dni od dnia
wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Catosci Roboét.

b) 30% wartosci Zabezpieczenia Wykonania po uptywie okresu Rekojmi
dla Catosci Robét.

c) Kwota, o ktérej mowa w poprzednim punkcie jest zwracana nie
poZniej niz w 15 dniu po zakonczeniu okresu Rekojmi.

d) Zamawiajgcy 2zwraca Zabezpieczenie Wykonania wniesione
w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane pomniejszone 0
koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

e) Zamawiajacy na zgdanie wnoszgcego Zabezpieczenie Wykonania
zwraca  oryginat dokumentu  potwierdzajagcego  wniesienie
Zabezpieczenia Wykonania w innej formie niz pienigdze,
pozostawiajgc w dokumentacji jego kopie poswiadczong za
zgodnosé z oryginatem. Zwrot oryginatu dokumentu mozliwy jest
tylko po uplywie okresu, na jaki wniesiono Zabezpieczenie
Wykonania.

fy W przypadku, gdy Zabezpieczenie Wykonania wniesiono w formie
innej niz pienigdze i jednoczesnie w przypadku wydtuzenia terminu
wykonania zobowigzann wynikajacych z Kontraktu Wykonawca
zobowigzany bedzie na 28 dni przed uplywem waznosci
Zabezpieczenia Wykonania dostarczy¢ aneks przediuzajacy okres
waznosci obowigzywania Zabezpieczenia Wykonania lub nowe
Zabezpieczenie Wykonania na przediuzony okres o tresci tozsamej
z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnien
wynikajacych z Zabezpieczenia Wykonania.

Nazwa zamowienia: ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ciekdw w Uniedciu”
w ramach Profekiu ,Racjonalizacia ekonomiczno-Srodowiskowa systemu oczyszezania Sciekow
w gminie Miglno — etap | — przebudowa i rozbudowa oczyszezaini Sciekow w Uniesciu”
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4.3 Przedstawiciel Wykonawcy
W akapicie drugim po stowach ,Wykonawca przedstawi Inzynierowi” dodaje sie
stowa;

., hajpdzniej 7 dni”.
Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dia
komunikowania sie” dodaje sie stowa:

"lub Wykonawca udostepni wystarczajacy liczbe kompetentnych ttumaczy
na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy | wymiarze czasowym
koniecznym do prawidtowej realizacji Kontraktu®.

44 Podwykonawcy

Na koncu akapitu pierwszego dodaje sie nastepujgcy tekst:
Wykonawca przed zawarciem umowy z Podwykonawcg musi uprzednio
uzyskac pisemna zgode Zamawiajgcego na powierzenie wykonania czesci
zamodwienia Podwykonawcy. Podstawa do uzyskania takiej zgody bedzie
wniosek Wykonawcy przedstawiajacy cze$¢ zamodwienia okreslong w
odniesieniu do zapiséw Kontraktu, ktérego wykonanie zamierza powierzyc
Podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolnoéci Podwykonawcy do jej
wykonania.

W klauzuli 4.4 podpunkty (a) i (b) skresla sie.

Dodaje sie dodatkowe podpunkty (e), (f), (g) i dodatkowy tekst:
(e) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastagpic
wylgcznie za zgoda Zamawiajgcego;
() platnosci w stosunku do Podwykonawcdéw muszag by¢ zgodne
Z przepisami ustawy Kodeks cywilny;
g) zgoda Zamawiajgcego jest wymagana do zawarcia przez
Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca;

Wykonawca niepdznej niz na 21 dni przed planowanym rozpoczeciem
Robot przez Podwykonawce winien przedtozy¢ Zamawiajacemu umowe
lub projekt umowy, jakg ma zamiar zawrze¢ z Podwykonawcyg, w kiore
wskazany bedzie m.in. zakres, termin realizacji Robdt i wysokosc
wynagrodzenia. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia
mu przez Wykonawce umowy z Podwykonawcyg lub jej projektu wraz
z czedcig dokumentacji dotyczacg wykonania robot okredlonych w umowie
lub projekcie umowy, nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen,
bedzie sie uwazato, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie umowy
z Podwykonawca.

Z wyjatkiem przypadkow, kiedy Wykonawca:

Nazwa zambwignia: Frzebudowa | rozbudowa oczyszezalni sciekdw w Uniesciu”
w ramach Projektu ,Racjonaiizacja ekonomiczno-Srodowiskowa systemu oczyszczania Sciekow
w grninie Mielno — etap | — przebudowa | rozbudowa oczyszczalni sciekow w Uniesciu”
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4.5

() dostarczy Inzynierowi pisemne przekonywujagce dowody, ze
Wykonawca jest w uzasadniony sposéb uprawniony do wstrzymania
lub odmowy zaptaty tych kwot, oraz

(ii) dostarczy Inzynierowi odpowiednie dowody na to, ze Podwykonawca
zostat powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,

Zamawiajgcy moze zaptacic Podwykonawcy bezposrednio cato$¢ lub
czes¢ kwot uprzednio potwierdzonych, minus odpowiednie potrgcenia
nalezne Podwykonawcy i dla ktérych Wykonawca nie dokonat
przedstawienia dowodow, opisanych powyzej w podpunktach (i) oraz (ii).
Wykonawca musi w takich przypadkach zwréci¢ Zamawiajgcemu kwote
bezposrednio zaptacong Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub tez
Zamawiajacy moze potrgcié tg kwote z kwot naleznych Wykonawcy od
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania, lub uchybienia,
kazdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Cesja korzysci z podzlecenia

Klauzuli 4.5 nadaje sie nastepujace brzmienie:

4.5

4.7

Cesja korzysci z podzlecenia

Wykonawca dokonuje niniejszym na rzecz Zamawiajacego cesji korzysci
z takich zobowigzan Podwykonawcy wobec niego, ktore rozciagajg sie
poza termin wygasniecia odpowiedniego Okresu Zgtaszania Wad.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy i Podwykonawcy wobec Zamawiajgcego
za Roboty wykonane przez Podwykonawce ma charakter solidarny.

Wytyczenie

W niniejszej klauzuli skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujaco:

Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

W Klauzuli 4.7 na koncu dodaje sie zapis w brzmieniu:

4.8

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robét zgodnie
z Prawem budowlanym i innymi przepisami. Czestotliwo$¢ dokonywania
pomiardw, formy ich zbierania i dokumentowania zostanie uzgodniona
przez Wykonawce z Inzynierem w oparciu © wytyczne Inzyniera
I Zamawiajgcego. Po ukoficzeniu Robdt Wykonawca wykona i dostarczy
Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje geodezyjng, jak okreslono
w Specyfikacjach, w ilosci 5 egzemplarzy.

Procedury bezpieczenstwa

W Klauzuli 4.8 na koncu podpunkiu (a) dodaje sie:

oraz dostarczy¢ Zamawiajacemu, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie poéznigj niz w terminie 3 dni
poprzedzajacych Date Rozpoczecia Robdt, a takze modyfikowaé ten plan
dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami Prawa. W planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostanie wskazana osoba wykonujaca

Nazwa zamdwienia: Przebudowa | rozbudowa oczyszezaini $ciekéw w Uniedciu”
w ramach Projekiu Racjonalizacia ekonomiczno-érodowiskowa systemu oczyszezania sciekow
w gminie Mieino — etap | - przebudowa i rozbudowa oczyszczaini sciekow w Uniedeiy”
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obowigzki inspektora bezpieczenstwa pracy, o ktorym mowa w klauzuli
6.7. [Zdrowie i bezpieczenstwo] Warunkow Ogoélnych Kontraktu. Osoba
taka bedzie dostepna na kazde wezwanie Inzyniera lub Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie aktualizowat plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
na kazde wezwanie Inzyniera lub Zamawiajacego w terminie nie diuzszym
niz 3 dni od otrzymania wezwania.

podpunktowi (d) nadaje sie nastepujace brzmienie:
(d) ogrodzi¢, oswietli¢, zapewni¢ ochrone i dozér Robét, az do ich
ukonczenia i przejecia zgodnie z rozdziatem 10 [Przejecie przez
Zamawiajgcego).

Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujacej tresci:
(f) uzyskiwaé akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

49 Zapewnienie jakosci
W Klauzuli 4.9 drugie zdanie pierwszego akapitu otrzymuje nastepujgce brzmienie:

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci w celu wykazania
stosowania sie¢ do wymagan Kontraktu. W terminie 14 dni od wejécia
w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegdétowy plan
zapewnienia jakosci, ktory zawiera¢ bedzie szczegoly systemu
zapewnienia jakosci, ktory powinien byé zgodny ze Specyfikacja
I w szczegoInosci powinien zawieraé:
(a) procedury zarzgdzania jakoécia do stosowania na Terenie Budowy;
(b) strukture organizacyjna do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscia;
(c) ewidencje podrgcznikow zarzadzania jakoscig, jakie beda
wykorzystane;
(d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spefniajg
wymogi, co do zarzgdzania jakoscia.
Wykonawca uzyska akceptacie Inzyniera dla przedstawionego systemu
zapewnienia jakosci w terminie 14 dni od przekazania Inzynierowi
systemu. Inzynier bedzie upowazniony do kontrolowania kazdego aspektu
tego systemu.
System bedzie aktualizowany przez Wykonawce na kazdorazowe
wezwanie Inzyniera i Zamawiajacego w terminie wyznaczonym przez
Inzyniera.

4.10 Dane o Terenie Budowy

W Klauzuli 4.10 akapit pierwszy otrzymuje nastepujace brzmienie:
Zamawiajacy winien udostepni¢ do wiadomosci Wykonawcy wszelkie
dane dotyczace Terenu Budowy, ktore posiada. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za interpretacje tych danych oraz przeprowadzenie
czynno$ci zmierzajgcych do aktualizacji danych dotyczacych Terenu
Budowy.

na koncu podpunktu (a) dodaje sie zapis:
"i istniejacy infrastrukturg technicznag,”

Nazweg zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszezalni Sciekdw w Uniesciu®
w ramach Projektu ,Racjonalizacja ekonomiczno-srodowiskowa systemu aczyszezania Sciekéw
w gminie Mielno - etap | — przebudowa i rozbudowa oczyszezaini $ciekéw w Uniesciu”
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4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
Na poczagtku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:

Uznaje sie, iz w celu dokladnego zrozumienia zakresu Robét i ustalenia
wystarczainosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed
ztozeniem Oferty doglebnie zaznajomit sie z zawartoscig i wymaganiami
Specyfikacji, Dokumentacji Projektowej oraz z Warunkami Kontraktu.

Trzeci akapit otrzymuje nastepujace brzmienie:

Z wyjatkami przewidzianymi w Kontrakcie Zatwierdzona Kwota
Kontraktowa pokrywa wszelkie naleznosci Wykonawcy objete Kontraktem
oraz wszystko potrzebne dia wtasciwego wykonania i ukoniczenia Robét
oraz usuniecia wszelkich wad. :

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne
W akapicie czwartym skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujaco:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

4.14 Unikanie zakiocen

W Klauzuli 4.14 wprowadza sig nastepujgce zmiany:

podpunktowi (a) nadaje sie nastepujgce brzmienie:
(a) porzadku publicznego, lub

ostatni akapit ofrzymuje nastepujgce brzmienie:
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu odszkodowanie i przejmie od niego
odpowiedzialno§¢ materialna, w zwigzku z wszystkimi odszkodowaniami,
stratami i wydatkami (wlacznie z optatami sgdowymi i innymi optatami),
wynikajacymi ze zbednego lub nadmiernego zaktoécania i zwrdci mu
poniesione koszty.

4.15 Droga dostepu
W Klauzuli 4.15, na koncu dodaje sie nowy podpunkt (f) w nastepujgcym
brzmieniu:
() Wykonawca musi zapewni¢ w bezpieczny sposodb, ciggto$é ruchu
drogowego na wszystkich drogach publicznych (drogach, ulicach,
§ciezkach rowerowych, chodnikach, torach kolejowych itp.)
uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia
Robdt oraz winien uzyskaé wszystkie niezbedne do tego celu plany,
decyzje i pozwolenia. Podczas wykonywania Robét Wykonawca
musi zapewni¢ na swd] koszt dostep do wszystkich, takze
prywatnych obszarow, ktére uzna za konieczne w zwigzku
z realizacjg Robdt, a kidre nie sg objete pasem technicznym
przewidzianym przez Zamawiajgcego. Roszczenia wiascicieli z tytutu
zajecia tych terenow bedzie pokrywat Wykonawca.
W przypadku, kiedy w ramach realizacji Kontraktu konieczne jest
zamkniecie drogi publicznej, przed wykonaniem takiego zamkniecia,
wymagana jest zgoda Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi,

Nazwa zamowienia: ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w Uniesciu”
w ramach Projektu  Racjonalizacia ekonomiczno-srodowiskowa systermu oczyszczania Sciekow
w giminie Mielno — etap | — przebudowa i rozbudowa cezyszezalni Sciekdw w Uniesciu”
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co najmnigj 7 dni przed zamknieciem drogi, swojg propozycje
dotyczaca sposobu realizacji Robdét do czasu ich ukonczenia.
Inzynier zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zaproponuje zmiany
w celu zapewnienia zgodno$ci z tg klauzulg oraz Prawem oraz
dokumentacje dotyczaca organizacji ruchu.

416 Transport Dostaw
W Klauzuli 4.16 podpunktowi (¢) nadaje sie nastepujgce brzmienie:

(¢) Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu odszkodowanie i przejmie od
niego odpowiedziainos¢ materialng, w zwigzku z wszystkimi
odszkodowaniami, stratami i wydatkami, facznie 2z optatami
sgdowymi i innymi optatami, wyniktymi z transportu Dostaw oraz
bedzie negocjowat | pokrywat wszystkie roszczenia powstate
w nastepstwie tego transportu.

418 Ochrona srodowiska

Klauzuli 4.18 nadaje sie nastepujgce brzmienie:

4.18 Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chronié¢ $rodowisko
(zaréwno na jak i poza Terenem Budowy) oraz zapobiega¢ szkodom
i ogranicza¢ ucigzliwosci dla ludzi i wiasnoéci, a takze szkodom
w srodowisku naturalnym wynikajgcym z zanieczyszczen, hatasu i innych
skutkdbw prowadzonych przez niego dziatan takze w zakresie
przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu
czystosci | porzadku w gminach (fj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) oraz
obowigzujacych w poszczegoéinych gminach, na terenie ktérych Kontrakt
jest realizowany, regulamindéw utrzymania czystosci i porzadku.

Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odplywy
powierzchniowe | Scieki wynikie z dziatan Wykonawcy nie przekroczg
wartosci przepisanych stosownym Prawem.

Wykonawca w trakcie wykonywania Robot oraz usuwania usterek, winien

m.in.:

(a) w peti zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkim osobom upowaznionym
do przebywania na Terenie Budowy oraz utrzymywaé teren
(w granicach w jakich pozostaje on w jego wiadaniu) oraz Roboty
(w takiej czesci w jakie] nie zostaty ukonczone lub przejete przez
Zamawiajgcego) w odpowiednim porzadku, wymaganym dia
uniknigcia  niebezpieczenstwa dla oséb oraz  dostarczyé
Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie péZniej
niz w terminie 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia okreslong
w programie Wykonawcy, a takze modyfikowaé ten plan dia
zapewnienia jego zgodnosci z wymogami Prawa, oraz

(b) dostarczy¢ i utrzymaé na wiasny koszt wszelkie oé$wietlenie, ostony,
ptoty, znaki ostrzegawcze i pilnowaé¢ tam, gdzie i kiedy jest to
konieczne lub nakazane przez Inzyniera lub przez odpowiednie
wiadze ze wzgledu na ochrone Robét, lub dia bezpieczenstwa lub
wygody publicznej lub innych powoddw, oraz

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozhudowa oczyszczalni sciekdw w Uniedeiu”
w ramach Projekitu Racjonalizacja ekonomiczno-Srodowiskowea systemu oczyszczania Sciekdw
w gminie Miglno — efap | — przebudowa | rozbudowa cczyszczalni $ciekow w Uniesciu”
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(¢} odpowiada¢ za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robot, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen, decyzji
i za jego realizacje, oraz

(d) uzyskac¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i plynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod
gruntowych i opadowych z calego Terenu Budowy, lub miejsc
zwigzanych z prowadzeniem Roboét, tak aby ani Roboty, ani ich
otoczenie nie zostaty uszkodzone, oraz

(e) zapewni¢ state | bezpieczne odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego Terenu Budowy, biorgc pod uwage wymagania
techniczne zawarte w Rysunkach oraz postanowienia uzyskanych
pozwolen aby ani Roboty ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone,
oraz

(i w pemni odpowiadaé za prawidlowe odprowadzanie §ciekéw
pochodzacych ze wszystkich miejsc w obrebie Terenu Budowy lub
zwigzanych z prowadzeniem Robét, nie wylaczajgc budynkow
Inzyniera jezeli zostaty wzniesione na potrzeby realizacji Kontraktu.
Wykonawca winien przy tym $cisle trzymac sie przepiséw wydanych
przez odpowiednie wiadze, oraz

(9) przedsiewzia¢ wszelkie niezbedne kroki w celu zapobiezenia
wybuchu pozaru oraz winien przestrzega¢ wszelkich odpowiednich
przepisdw podczas calego okresu trwania Kontraktu, oraz

(h) zapewni¢ odpowiednig ilos¢ kontenerdw do sktadowania odpadow
budowlanych, komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji
Kontraktu, oraz

() wiasciwie postepowaé z odpadami powstatymi w trakcie realizacji
Kontraktu, oraz

() przestrzegac zakazu spalania odpadéw na Terenie Budowy, oraz

(k) przekazywac¢ odpady jednostkom upowaznionym do $wiadczenia
ustug w zakresie gospodarki odpadami, oraz

() zapewni¢ odpowiednig ilosci kabin typu ,szalety” oraz wiasciwie
postepowac z powstatymi Sciekami, oraz

(m) zawieraé umowy na odbioér odpaddw i $ciekdw komunalnych
powstatych w trakcie realizacji Kontraktu, oraz

(n) utrzymywac w czystosci rejony wyjazddw z Terendw Buddw (poprzez
przestrzeganie harmonogramu utrzymania czystoéci w rejonie
wyjazdu oraz okreslenie sposobu zapobiegania zabrudzania obszaru
w rejonie wyjazdu przez sprzet Wykonawcy).

Wykonawca bedzie prowadzit takie zapisy | sporzadzat takie raporty

dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i spraw socjalnych oséb i szkod

w mieniu, jakich moze od czasu do czasu zazadac od niego Inzynier.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkg odpowiedzialnosé odszkodowawczag
wobec Zamawiajgcego i 0sdb trzecich z tytutu nieprzestrzegania lub
niewtasciwego przestrzegania zapiséw niniejszej Klauzuli.

4.19 Elektrycznos$c, woda i gaz
Klauzuli 4.19 nadaje sie nastepujace brzmienie:

Nazwa zamdéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszezaini Sciekéw w Uniesciu”
w ramach Projektu Racjonalizacja ekonomiczno-§rodowiskowa systermu oczyszezania Sciekow
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych
ustug, ktérych mozZe potrzebowaé do wykonania Robot objetych
Kontraktem. W okresie trwania rozruchu stosuje sie wymagania opisane
w ST-05.03.

W przypadku Kkorzystania z dostawy energii, wody i innych ustug
z istniejgcych kontrolowanych Zrodet, Wykonawca musi zastosowacé sie do
warunkow przedstawionych mu przez kompetentne wiadze oraz musi
zaptaci¢ za korzystanie z medidw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane
optaty. Wykonawca, na wilasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg
aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru
pobranych ilosci. W przypadku korzystania z dostaw energii, wody i innych
ustug od Zamawiajacego Wykonawca ponosi¢ bedzie optaty na rzecz
Zamawiajgcego zgodnie z przyjeta taryfa.

Wszystkie powyisze koszty uwaza sie za wliczone | objete cenami
jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce
w wyceniony Przedmiar Robot.

4.21 Raporty o postepie
Nastepujace zmiany wprowadza sie do ninigjszej klauzuli 4.21:

Pierwszy akapit skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wszelkie raporty o postepie bedg sporzgdzane przez Wykonawce
| przedktadane Inzynierowi w pieciu egzemplarzach wg ponizszej

macierzy.
Raport Miesigeczny Raport Koricowy Inne raporty
Kto Kiedy [dni] Co Kiedy [dni] Co Kiedy [dni] Co
do 6 -go dnia 30 - od wydania 7 - od daty
Wykonawca kazdego Swiadectwa 7a nfawia' coao /
miesigca Wykonania thynjinag

4 dni robocze po

Inzynier ztozeniu Raportu | — 14 -oddaty | @ 5 — od daty

otrzymania od przekazania

Kontraktu przez L ;
Wykonawce Wykonhawcy Inzynierowi

5 — od daty

Zamawiajgcy przekazania

Zamawiajacemu

a
Sporzadza

Zatwierdza

Wykonawca bedzie przygotowywat Raporty Miesigeczne o postepie Robot
wediug wzoru opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego.
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Pierwszy Raport winien obejmowaé okres az do konca miesigca
kalendarzowego nastepujacego po podpisaniu Aktu Umowy. Raporty
przygotowane przez Wykonawce bedg sktadane do 6-tego dnia kazdego
miesigca. Inzynier w terminie 4 dni roboczych zatwierdzi, badz odrzuci taki
Raport podajac przyczyne odrzucenia. Jesli jakikolwiek Raport
Wykonawcy zostanie odrzucony przez Inzyniera, Wykonawca winien
przedtozy¢ skorygowany Raport w oparciu o uwagi Inzyniera. Jesli Raport
z poprzedniego miesigca nie zostanie zatwierdzony przez Inzyniera to
kazdy kolejny Raport Wykonawcy bedzie odrzucony do czasu
zatwierdzenia Raportu poprzedniego.

W trzecim akapicie skreéla sie i zastepuje nastepujaco podpunkt:

(a) tabele i szczegdlowe opisy postepu Robdt wykonanych podczas
okresu sprawozdawczego oraz narastajaco do ostatniego dnia
okresu sprawozdawczego, w tym Roboty rozpoczete, Roboty
zakoniczone oraz Roboty planowane, wiacznie z kazda faza
projektowania Dokumentéw Wykonawcy, zakupdw, produkgji,
dostawy na Teren Budowy, budowy, montazu i prob, wigcznie
z takimi samymi czynno$ciami dla Robét realizowanych przez
kazdego Podwykonawce.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i), (j) i (k) i tekst w brzmieniu:

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktdéra zawiera¢ bedzie wszystkie
pozycje, o ile takie bedg, wedtug klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz
klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz]; a takze

() uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami kiauzuli 14.4 [Plan
ptatnoéci] w odstepach miesigcznych,

(k) harmonogram rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie
Programu, o ktérym mowa w klauzuli 8.3 i Planu Platnosci, o ktére;
mowa w klauzuli 14.4. Harmonogram powinien obejmowaé okres
zrealizowany oraz prognoze z rozbiciem na miesigce do konhca
realizacji Kontraktu; harmonogram powinien byé aktualizowany co
miesiac,

() wykaz waznych operacji w rozumieniu klauzuli 4.23 (uzgodnionych
Z Inzynierem),

Wykonawca bedzie zobowigzany do uczestnictwa na spotkaniach
zorganizowanych przez Zamawiajgcego dotyczacych postepu Robot,
w ktérym udziat wezma Inzynier, przedstawiciele Zamawiajgcego oraz
Przedstawiciel Woykonawcy, celem dokonania przegladu Raportu
Miesiecznego oraz analizy sytuacji Kontraktu i innych zwigzanych z tym
kwestii. Miejsce i termin tego spotkania zostanie okre$lony przez
Zamawiajacego, ktory poinformuje o nim Wykonawce z 3-dniowym
wyprzedzeniem.

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagaé dodatkowych
spotkan poza miesiecznymi Spotkaniami dotyczgcymi postepu Robédt
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i powinien zapewni¢ zawiadomienie ¢ takim dodatkowym spotkaniu
z 1-dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.

Przewiduje sie organizowanie narad tygodniowych z udziatem Inzyniera
i Przedstawiciela Wykonawcy. Celem tych narad bedzie informacja
o postepie Robdt i rozwigzywanie probleméw w realizacji Kontraktu.
Kazdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajgcego, ktdrego personel moze réwniez uczestniczy¢ w tych
spotkaniach.

W terminie 30 dni od otrzymania Swiadectwa Wykonania Wykonawca
przedtozy Raport Koncowy wg wzoru ustalonego z Inzynierem. Inzynier
w terminie 14 dni zatwierdzi, badz odrzuci taki raport podajac przyczyne
odrzucenia.

Ponadto, na polecenie Zamawiajgcego badZz Inzyniera, Wykonawca
bedzie zobowigzany do przediozenia w terminie 7 dni dodatkowego
raportu w formie ustalonej z Zamawiajgcym. W terminie kolejnych 5 dni
Zamawiajgcy badZz Inzynier zatwierdzi, badz odrzuci taki raport podajac
przyczyne odrzucenia.

4.23 Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy tekst:
W przypadku, gdy Wykonawca uzna, ze obszar Terenu Budowy
przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego jest niewystarczajacy dla
potrzeb Wykonawcy, Wykonawca winien wiasnym staraniem i na wilasny
koszt zapewni¢ dodatkowy teren.

po akapicie drugim dodaje sig zapis w nastepujgcym brzmieniu;

Zadna wazna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwlaszcza przeciecie lub
zamkniecie istniejgcych drég, wodociagéw lub innego urzadzenia
uzytecznosci publicznej nie moze zostaé przeprowadzona bez pisemnego
pozwolenia Inzyniera. Wykonawca musi w odpowiednim czasie ~ co
najmniej 14 dni przed rozpoczeciem takich Robét —~ poinformowad
Inzyniera na pidmie o zamiarze wykonania tego typu czynnosci w celu
umozliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjecie
wiasciwych srodkow bezpieczenstwa.

Ostatnie zdanie otrzymuje nastepujace brzmienie:
Przez Okres Zglaszania Wad Wykonawca bedzie moégt uzywaé
w uzgodnieniu z Zamawiajacym i Inzynierem tylko takg cze$é Terenu
Budowy, ktdéra mu jest niezbedna do prawidiowego wywigzywania sie
z Kontraktu.
Koszt ubezpieczenia wydzielonego Terenu Budowy w Okresie zgtaszania
wad wraz ze znajdujgcymi sie tam urzgdzeniami i materiatami obcigza
Wykonawce.
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4.24 Wykopaliska
W akapicie drugim skreéla sie punkt (b) i zastepuje nastepujaco:

Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okresionych w klauzuli 3.5.

Dodaje sie nowg Klauzule 4.25 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosclil,
W brzmieniu:

4.25 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wilasng odpowiedzialnoéé i na swoj koszt, podejmie
wszelkie srodki zapobiegawcze (biorgc pod uwage aktualne okolicznosci),
aby zabezpieczyé prawa wiascicieli posesji i budynkdw sasiadujgcych
z Terenem Budowy oraz unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zakitocen
czy szkdd.

Wykonawca  zabezpieczy  Zamawiajacego przed  jakimikolwiek
roszczeniami wnoszonymi przez wiascicieli posesji czy budynkdw
sagsiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zakibécenia czy szkody i przejmie odpowiedzialnos$é
materialng za wszelkie skutki finansowe z tego tytutu.

Przed spowodowaniem jakichkolwiek utrudnien w dostepie do
jakichkolwiek  nieruchomosci  Wykonawca  zapewni rozwigzania
aiternatywne. Wvykonawca zawiadomi Inzyniera, Zamawiajacego
I zainteresowanych uzytkownikdw nieruchomosci i obiektéw na pismie na
14 dni przed ustanowieniem utrudnien i potwierdzi Inzynierowi, iz zostato
ustanowione rozwigzanie alternatywne.

Wykonawca nie bedzie utrudniat dostepu do nieruchomosci i urzadzen,
np. wtazdéw kanatowych poza normalnymi godzinami pracy chyba, ze co
innego zostato uzgodnione z Zamawiajgcym badz zainteresowanym.

Dodaje sie nowa klauzule 4.26 [/stniejgce instalacje], w brzmieniu:

4.26

Istniejgce instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych
instalacii, takich jak odwodnienie, linie | stupy telefoniczne, elektryczne,
Swiattowody, wodociggi, gazociagi ipodobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace
instalacje, stosujgc wszelkie mozliwe $rodki, jakie uzna za konieczne, na
wlasng odpowiedzialno$é zwigzang ze skutecznoscia podjetych dziatan.
Wszelkie konsekwencje wynikajace z uchybien zwigzanych z dziataniami
Wykonawcy na mocy niniejszej klauzuli nie bedg podstawa do sktadania
Roszczenh w trybie klauzuli 20.1

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych,
kontrolne wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemne;

instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa

ruchu, zycia i bezpieczenstwa publicznego.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowdéw
odwadniajacych, wodociagow i gazociggdw, stupdw i linii energetycznych,
kabli, punktow osnowy geodezyinej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas
wykonywania Robét. Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody
i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw | wtascicieli, wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania
instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejagcych instalacji, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Inzynierem. Wykonawca na Zzadanie Inzyniera
bedzie dokumentowat postep dziatan opisanych w niniejszym akapicie.

Dodaje sie nowa klauzule 4.27 [/dentyfikacfa wizualna UE]

4.27

Identyfikacja wizualna UE

Wykonawca, po nalezytej konsultacji z Zamawiajacym podejmie wszelkie
niezbedne przedsiewziecia, aby zapewni¢ identyfikacje wizualng
prezentujaca wspéifinansowanie projekiu ze $rodkéw Funduszu
Spojnosci. Przedsigwziecia te muszg byé zgodne 2z zasadami
ustanowionymi i opublikowanymi przez  Komisje  Europejskg
dla identyfikacji wizualne] dziatan zewnetrznych i jak podano
w dokumentach, ktore sktadajg sie na Kontrakt.

Dodaje sie nowa Klauzule 4.28 [Materiafy rozbidérkowel:

4.28

Dodaje sie nowg Kiauzule 4.29 w nastepujgcym brzmieniu:

Materialy rozbiorkowe

Materialy i czeSci uzyskane z rozbidrki konstrukcji lub czesci Robot
stanowia wiasnoéé Zamawiajgcego i Wykonawca winien przedsiewzigé
wszelkie srodki ostroznosci niezbgdne dla ich zachowania.

Wykonawca zobowigzany jest wysegregowac z materiatdbw | czesci
uzyskanych z rozbiérki zlom metalowy oraz demontowane maszyny,
urzadzenia i instalacje. Materiaty i czesci uzyskane z rozbiorki nalezy
zlozy¢ w miejscu wskazanym przez Inzyniera lub Inwestora i pozostawic
do dyspozycji Zamawiajgcego. Szczegoty postepowania z niektorymi
materiatami rozbiérkowymi opisanc w Specyfikacji Technicznej.

Niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajgcy zamierza uzy¢ wymienione
materialy i cze$ci, do ktdrych zastrzega sobie prawo wlasnosci, wszystkie
koszty poniesione na transport i skiadowanie tych materiatow i czesci
w miejscu wskazanym przez Inzyniera beda pokryte przez Wykonawce.
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4.29 Szkolenia

Wykonawca w ramach Kontraktu dokona przeszkolenia wskazanych przez
Zamawiajgcego osOb w zakresie zarzgdzania, technologii, prowadzenia
ruchu, konserwacji i obstugi Urzgdzen i obiektow powstatych w wyniku
realizacji Kontraktu w celu zapewnienia ich wiasciwego i stabilnego
dziatania. Szkolenia bedg przeprowadzane podczas wykonywania Robot
na Terenie Budowy i w fazie poprzedzajgcej Przejecie Robdt, w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Wykonawca na wtasny koszt, dostarczy wszystkie materiaty szkoleniowe
i pomoce audiowizualne wraz z wszelkimi broszurami, opisami
technicznymi, adnotacjami, wykresami, filmami i innymi pomocami
naukowymi, ktére mogag okaza¢ sie konieczne do przeprowadzenia
szkolenia w taki sposob, aby osoby biorgce udziat w szkoleniu mogty
szkoli¢ nastepne osoby.

Szkolenia przeprowadzane przez Wykonawce na Terenie Budowy dla
poszczegoélnych elementow Rob6t powinny obejmowaé swoim zakresem:

- informacje dotyczace prawidiowego dziatania catosci systemu, jak
i poszczegoinych Urzgdzen, a w szczegdinosci uktadu sterowania
i zastosowanej technologii;

- informacje dotyczace kontroli jakosci;

- informacje dotyczace konserwacji Urzadzen;

- procedury dotyczace zapewnienia bezpieczenstwa.

Szkolenia i udzielanie instrukcji przeprowadzane bedg w jezyku polskim.
Szkolenia przeprowadzane bedg w odniesieniu do rzeczywistych,
zrealizowanych w ramach Kontraktu obiektéw, w oparciu o instrukcje
obstugi dostarczone przez Wykonawce.

Szkolenie winno réwniez uwzgledniaé potrzeby oséb szkolonych, a jego
zakres bedzie dostosowany do wymagan obstugi w zaleznosci od funkgcji
petnionych przez poszczegdine osoby.

Szkolenia muszg by¢ zakoriczone wynikiem pozytywnym, potwierdzone
podpisami uczestnikbw szkolenia oraz Zamawiajgcego. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za udzielenie wszelkich instrukcji i wskazdéwek
osobom wskazanym przez Zamawiajacego w celu petnego zrozumienia
funkcjonowania i technologii obiektéw powstatych w wyniku realizacj
Kontrakiu.

KLAUZULA S Wyznaczeni Podwykonawcy

5.1

Klauzule 5.1 skresla sie i zastepuje nastepujaca:

Wyznaczenie Podwykonawcy
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego podzlecié
cato$ci, ani zadnej z czesci Robdt. Zgoda Zamawiajacego, pod rygorem

niewaznosci, wymagana jest przed zawarciem umowy z podwykonawcg:™

Nazwa zamdwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszezalni $ciekow w Uniesdciu”
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Wykonawca z odpowiednim, co najmniej 21 — dniowym wyprzedzeniem,
powinien przediozy¢ Zamawiajgcemu umowe lub projekt, jaka ma zamiar
zawrze¢ z podwykonawca. Umowa z podwykonawcg (lub jej projekt)
powinna by¢ sporzadzona w oparciu o ,Wzdr podziecenia dla robot,
dostaw i ustug” opracowany przez Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcow
I Rzeczoznawcodw z siedzibg w Warszawie lub inny wzér uzgodniony
z Inzynierem i Zamawiajgcym. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od
przedtozenia mu umowy lub jej projektu z podwykonawcg, wraz z czescia
dokumentacji dotyczaca wykonania robét okreslonych w umowie lub jej
projekcie, nie zglosit na piSmie sprzeciwu Ilub zastrzezen bedzie
rownoznaczne z wyrazeniem zgody przez Zamawiajgcego na jej zawarcie.
Uzyskanie zgody Zamawiajgcego nie zwainia jednak Wykonawcy
z zadnego zobowigzania ani z odpowiedzialnosci wynikajacych
z Kontraktu. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
i zaniechania kazdego Podwykonawcy jego przedstawicieli, pracownikéw
i robotnikéw jak za wiasne.

5.1.1. Definicja ,Wyznaczonego podwykonawcy”
Po Klauzuli 5.1 dodaje sie Klauzule 5.1.1 o treéci nastepujgcej:
5.1.1. Definicja ,Wyznaczonego podwykonawcy”
Wyznaczonymi Podwykonawcami beda:
(a) Podwykonawcy wymienieni w Konirakcie jako wyznaczeni
podwykonawcy;
(b) Podwykonawcy ustanowieni zgodnie z Klauzulg 5.1;
(¢) Podwykonawcy, ktérych inzynier poleci Wykonawcy zatrudni¢ na
mocy Klauzuli 13 (Zmiany i korekty).

5.2 Zastrzezenie przeciw wyznaczeniu
Klauzule 5.2 skresla sie.

5.3 Zaplata Wyznaczonym Podwykonawcom

Klauzuli 5.3 nadaje sie nastepujgce brzmienie:

5.3  Zapfata Wyznaczonym Podwykonawcom
Wykonawca zaptaci Wyznaczonym Podwykonawcom kwoty poswiadczone
przez Inzyniera jako nalezne zgodnie z podzleceniem. Te kwoty, plus inne
obcigzenia, winny by¢ wigczone do Ceny Kontrakiowej z wyjatkiem
przypadkow, ustalonych w Klauzuli 5.4 [Dowody pfatnoscei.

KLAUZULA 6 Kadra i robotnicy.

6.1 Zatrudnienie kadry i robotnikow
Klauzuli 6.1 nadaje sie nastepujace brzmienie:

6.1  Zatrudnienie kadry i robotnikow
Wykonawca obowiazany jest wykonywa¢ Roboty za pomoca personeiu
wskazanego w Ofercie. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode na wykonywania Robot za pomocy innych oséb, po
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6.2

warunkiem, iz osoby te beda dysponowaly kwalifikacjami
i doswiadczeniem nie gorszym niz wymagane w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, o ktdérej mowa w Akcie Umowy.

Wykonawca zapewni zatrudnienie oraz optacenie, zakwaterowanie,
wyzywienie 1 transport cafego, migjscowego i innego personelu i sity
roboczej. Wykonawca moze do wykonania Robot zatrudni€¢ personel
zagraniczny i sie robocza, jesli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym
z przepisami dotyczgacymi wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz
uprawnienn wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzadzajacego.
Na zadanie Inzyniera, Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia mu
odpowiednich dokumentéw prawnych, jakie sg wymagane w krajach
pochodzenia personelu zagranicznego i sity robocze;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powr6t do miejsca rekrutacji fub
zamieszkania wszystkich takich oséb, ktére zostaly zwerbowane
i zatrudnione dla celdéw | w zwigzku z Kontraktem i bedzie troszczyt sie w
nalezyty sposéb o takie osoby, kiére majg powréci¢ do czasu opuszczenia
przez nie Terenu Budowy lub, jesli chodzi o oscby nie bedace
mieszkancami Kraju i zwerbowane poza jego granicami, do czasu
opuszczenia przez nie terytorium Kraju. W zaleznosci od przypadku
inzynier moze zorganizowa¢ transport i opieke nad tymi osobami,
a nastepnie obciazy¢ Wykonawce kosztami z tego tytutu.

Odnosi sie to do calego personelu i sity roboczej zatrudnionego przez
Wykonawce lub jego Podwykonawcow. Wszystkie koszty | wydaiki
poniesione przez Wykonawce, ryzyko zwigzane z ich zatrudnieniem w tym
ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opfaty uwaza
sie za uwzglednione | wliczone w ceny podane przez Wykonawce
w wyceniony Przedmiar Roboét.

W stosunkach z personelem i sitg roboczg Wykonawca uszanuje $wieta
obchodzone w kraju, dni wolne od pracy, a takze obyczaje religijne i inne
powszechnie przyjete zwyczaje.

Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudniania

W Klauzuli 6.2 dodaje sie drugi akapit w nastepujgcym brzmieniu:

Postanowienia niniejszej Klauzuli dotyczg wszystkich pracownikow
i robotnikdw zatrudnionych przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow
oraz wszelkich kosztow, optat | wydatkow poniesionych przez
Wykonawce. Wszelkie ryzyko zwiazane z zastosowaniem postanowien
niniejszej Klauzuli, nie wytaczajgc wszelkiego rodzaju ubezpieczen, cet,
optat medycznych i innych, kosztéw utrzymania, optat granicznych
i wszelkich innych kosztow traktuje sie za wliczone i pokryte przez ceny
tub sumy podane przez Wykonawce w wycenionym Przedmiarze Robo6t.

W Klauzuli 6.2. dodaje sie trzeci akapit w nastepujgcym brzmieniu:

1. Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamoéwien
publicznych {tj. Dz.U z 2015r., poz. 2164 z poZniejszymi zmianami)
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce na
podstawie umow o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, polegajacych na petnieniu funkcji Kierownik
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projektu, Kierownika budowy, Kierownika robét konstrukcyjnych,
Kierownika robét sanitarnych, Kierownika robét elektrycznych i AKPIA,
Technologa jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. Kodeks pracy (t. Dz.U. z 2014r., poz. 1502 z pbzniejszymi
zmianami)

2. Wykonawca/Podwykonawca zobowigzuje sie przekazaé
Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od Daty Rozpoczecia, kopie umoéw
O pracg zawarte z osobami wykonujacymi wskazane przez
Zamawiajgcego CZynnosci, przy pomocy ktérych
Wykonawca/Podwykonawca bedzie realizowat Akt Umowy.

3. W tym celu Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest uzyskaé od
pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych.

4. W przypadku koniecznosci zmiany osob wykonujacych wskazane
przez Zamawiajgcego czynnoSci w okresie realizacji Kontraktu,
Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu kopii umoéw o prace zawartych z tymi osobami,
w terminie 5 dni od dokonania zmiany tych oséb.

S. Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez
Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami wykonujacymi czynnosci,
o kiérych mowa powyzej, w terminie okreslonym w pkt. 2 iflub 4
powyze] bedzie ftraktowane jako niewypetienie obowiazku
zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie
skutkowac naliczeniem kar umownych w wysokosci 0,01% catkowite)
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej wskazanej w czesci 11.1.5.
Kontraktu za kazdy dzien zwioki oraz zawiadomieniem Panstwowej
Inspekeji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami
wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 ust 1 ustawy
Kodeks pracy, umows cywilnoprawng.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$é kontroli zatrudnienia wiw
0s6b przez caty okres realizacji wykonywanych przez niego czynnoséci,
w szczegolnosci poprzez wezwanie do okazania dokumentow
potwierdzajgcych biezace oplacanie skiadek i naleznych podatkéw
z tytutu zatrudnienia w/w oséb. Kontrola moze byé prowadzona bez
wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy/Podwykonawcy.

6.5. Godziny pracy

W Kiauzuli 6.5 na koticu dodaje sie akapit w nastepujgcym brzmieniu:
Wykonawca bedzie wykonywat Roboty przez 6 dni w tygodniu, w systemie
dwuzmianowym.

6.6 Zaplecze dla kadry i robotnikow

W Klauzuli 6.6 pierwszy akapit otrzymuje nastepujace brzmienie:
Oprocz tego co przewiduje Kontrakt, Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywac takie zakwaterowanie i udogodnienia jakie uwaza za
potrzebne dla catego swojego personelu i sity roboczej zatrudnionej do

celu lub w zwigzku z Kontraktem wigczajac wszelkie ogrodzenia,
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6.8

zaopatrzenie w wode (do picia i innych celow) i odprowadzanie $ciekow,
dostawe energii elektrycznej, kuchnie, wyposazenie przeciwpozarowe,
wyposazenie pierwszej pomocy, meble i inne wymagane elementy takiego
sakwaterowania lub udogodnien. Niedopuszczalne jest zakwaterowanie
Personelu Wykonawcy na Terenie Budowy.

Kadra Wykonawcy

W Klauzuli 6.8 po pierwszym akapicie dodaje sie nowy akapit w brzmieniu:

6.9

W Klauzuli 8.9 na koncu dodaje sie nowy akapit w brzmieniu:

Wykonawca zapewni, ze Robotami beda kierowaty osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane wymagane przez Prawo budowlane dla
poszczegblnych branz | ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Wymagane jest, aby nizej wymieniona kadra Wykonawcy byta obecna na
budowie w godzinach pracy przyjetych przez Wykonawce w wymiarze nie
mnigjszym niz:

_ Przedstawiciel Wykonawcy — Kierownik Projektu winien by¢ zatrudniony
w petnym wymiarze czasu pracy — wymagane zaangazowanie na rzecz
Kontraktu przynajmniej 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu;

- Kierownik budowy - winien by¢ zatrudniony w peinym wymiarze czasu
pracy;

- Kierownicy robét w czasie trwania prac zwiazanych z montazem
/budowa obiektéw odpowiednio do uprawnien — wymagane jest
sprawowanie przez nich bezposredniego nadzoru nad robotami
(obecnoéé na budowie} przez przynajmniej 8 godzin dziennie 3 dni
w tygodniu,;

- Przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik budowy oraz Kierownicy robot
w czasie trwania prac odpowiednio do uprawnien - zobowigzani sa
uczestniczy¢ w cotygodniowych naradach organizowanych przez
Inzyniera.

Dodatkowo wymieniona powyzej kadra Wykonawcy dostepna bedzie na
kazde zyczenie lub wezwanie Zamawiajgcego fub Inzyniera poza
wskazanym powyZej czasem pracy Z dwudniowym wyprzedzeniem, o ile
Zamawiajgcy lub Inzynier uzna to za konieczne. W razie potwierdzonego
przez inzyniera nie wywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, 0
ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawca bedzie zobowigzany
do zapfaty Zamawiajacemu kary umownej w kwocie 500 zt (piecset
ztotych) za kazda nieobecnoéé zaproszonego lub wezwanego czifonka
kadry Wykonawcy. Zamawiajacy uprawniony bedzie do potrgcenia kwoty
kary z wynagrodzenia Wykonawcy wyptacanego w
najblizszym terminie.

Personel Wykonawcy
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Personel Wykonawcy w tym takze kadra Wykonawcy sktadac sie bedzie
z oséb posiadajgcych uprawnienia do wykonywania zadan w ramach
Kontrakiu, o ile beda wymagane Prawem, w szczegéinosci Prawem
budowlanym. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajgcy liczbe
kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach

pracy.
Dodaje sie nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy
Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robdt personel zagraniczny
i robotnikow, jeslijest to zgodne z Prawem, w tym z przepisami
dotyczacymi wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnief
wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzadzajacego.

KLAUZULA 7 Urzadzenia, materialy i wykonawstwo.

7.1 Sposob wykonania

Po Klauzuli 7.1 dodaje sie Klauzule 7.1.1 w nastepujgcym brzmieniu:

7.1.1. Zamienniki.
Wszystkie Materialy | Urzadzenia, ktére majg by¢ uzyte do Robét stalych
muszg by¢c nowe, o ile nie zostalo to ustalone inacze] przez
Zamawiajgcego.

Jesli Specyfikacja wskazuje na Materialy i Urzgdzenia o okreslonych
znakach towarowych, lub okreslonych producentdw, jest to wskazanie
wytgcznie do celdw okreslenia standardowej jakosci Materiatow/Urzadzen,
ktére majg byé uzyte do realizacji Robét. Ekwiwalentne Materiaty
i Urzadzenia moga by¢ uzyte pod warunkiem, iz spelniajg one
cdpowiednie wymagania techniczne | zostaly pisemnie zatwierdzone
przez Inzyniera.
Fakt, iz jeden Ilub wiecej wykonawca zostal zatwierdzony jako
Podwykonawca, Dostawca lub Producent nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku dostarczania materialow zgodnych z wymaganiami
technicznymi. Fakt, iz dany wykonawca jest zatwierdzony jako
Podwykonawca, Dostawca lub Producent dla jakiejkolwiek pozycji nie
oznacza, iz pozycja taka nie musi spehia¢c wymagan dotyczacych
parametréw technicznych, konstrukciji badz innych wymagan okreslonych
dla danej pozycji. We wszystkich przypadkach wymagania techniczne
maja pierwszenstwo przed standardami Wykonawcy oraz Producenta.
Wszelkie zamienniki Materiatow i Urzadzen, przediozone do akceptacii
zgodnie z powyzszg procedura, muszg na podstawie jednoznacznej opinii
Inzyniera by¢ rownorzedne z wyspecyfikowanymi Materiatami badz
Urzadzeniami.
Zamienniki musza:
(a) by¢ ogdlnie dostepne w odpowiedniej ilodci i jakosci, tak, aby ich
zastosowanie nie powodowato opdZnienia Robét, inspekcji badz
testéw;
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(b) by¢ dostgpne w podobnej ilosci koloréw, faktur, wymiaréw, skali,
typdw i sposobdw wykonczenia jak wyspecyfikowane Materiaty iub
Urzadzenia;

(c) mie¢ takg samg lub lepsza jak wyspecyfikowane Materiaty
i Urzgdzenia wydajnos¢, wytrzymato§é, odpornoéé, trwalosé,
sprawnos¢, dostepnosé, kompatybilno$¢ z istniejgcymi systemami,
tatwos¢ obstugi i konserwacii;

(d) posiada¢ inne cechy wymagane dla osiggniecia zgodnych
z Dokumentacjg projektowa parametréow catego systemu.

Whnioski Wykonawcy o zastosowanie Zamiennikéw muszg zawierad
wszelkie informacje, ktérych potrzebuje Inzynier w celu wydania opinii,
wraz ze znakiem towarowym badz nazwsg producenta, numerem modelu,
opisem badZ specyfikacjga pozycji, danymi technicznymi, protokotami
testow, projektem, obliczeniami, prébkami, historig dziatania i innymi
danymi wedtug potrzeb.

Wszelkie wnioski o zastosowanie Zamiennika muszg posiadac
szczegdtowa liste wszystkich innych elementéw Rohét, na ktére bedzie
miato wplyw zastosowanie Zamiennika. Jeéli lista taka nie zostanie
przediozona, Inzynier bedzie miat prawo cofngé¢ wszelkie akceptacje
Zamiennikdw i poleci¢ usuniecie takich Robét i zastapienie ich Robotami
zgodnymi z Kontraktem, na koszt Wykonawcy, lub tez oszacowad
I natozy¢ na Wykonawce do zapfaty wszelkie dodatkowe koszty bedgce
skutkiem zastosowania Zamiennika.

Wszelkie produkowane Zamienniki, zarowno Materiatéw jak i Urzadzen
nalezy stosowaé, instalowac, podigczaé, montowaé, uzywaé, czyscié
i konserwowaé zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi
w instrukcjach obstugi, o ile nie zostato ustalone inaczej, przy czym
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie takie
instrukcje w jezyku polskim.

Zastosowanie Zamiennikow Materiatéw i Urzadzen 2z inicjatywy
Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy do zgdania przez Wykonawce
przediuzenia Czasu na Ukonczenie cafosci lub czesci Robot, ani tez
Zzgdania zapfaty dodatkowego wynagrodzenia czy kosztow.

Zaakceptowanie Zamiennika w Zzaden sposob nie zwalnia Wykonawcy
Z zadnych zapiséw Dokumentow Kontraktowych.

Po Klauzuli 7.1.1 dodaje sie Klauzule 7.1.2 w nastepujgcym brzmieniu:

7.1.2 Sktadowanie
Wykonawca jest zobowigzany przechowywac i zabezpiecza¢ na witasny
koszt Urzadzenia i Materialy zgodnie z instrukcjami producentéw oraz
zaleceniami Inzyniera. Wszelkie koszty z tym zwigzane uwaza sie za
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zawarte w Kontrakcie i z tego tytulu Wykonawcy nie nalezy sie zadne
dodatkowe wynagrodzenie.

Dostawa Materiatdw i Urzadzen na Teren Budowy musi byC poprzedzona
przekazaniem przez Wykonawce Inzynierowi zalecen producenta
odnosnie ich skiadowania na Terenie Budowy oraz zaakceptowaniem
przez Inzyniera i Zamawiajgcego miejsca, na ktéorym Urzadzenia
i Materiaty bedg skiadowane.

Wszelkie Urzadzenia i Materialy nalezy sktadowaé w miejscach
przeznaczonych do ich skiadowania, przy czym niedopuszczalne jest ich
sktadowanie bez zabezpieczenia lub zabezpieczonych prowizorycznie
(pod folig, w prowizorycznych wiatach itp.) Inzynier i Zamawiajgcy bedg
mieli prawo w kazdej chwili do skontrolowania, w jaki sposob Wykonawca
przechowuje Materialy i Urzadzenia.

Sktadowanie w zaden sposdb nie moze powodowaé uszkodzenia lub
obnizenia parametréw technicznych Materiatdw i Urzadzen. Inzynier lub
Zamawiajgcy moze zadaé zmiany miejsca lub sposobu sktadowania, jezeli
zostaje stwierdzona moziiwosC uszkodzenia lub obnizenia parametrow
technicznych Materiatéw lub Urzadzen.

Po Klauzuli 7.1.2 dodaje sie Klauzule 7.1.3 w nastepujacym brzmieniu:

7.1.3 Znakowanie
Kazde Urzadzenie musi by¢ wyposazone w oryginaine tabliczki
znamionowe producenta w jezyku polskim i zgodne z polskimi normami
i wymaganiami Zamawiajacego, na ktérych muszg znajdowac sig
podstawowe dane techniczne Urzadzenia | dane identyfikacyjne
producenta.

Znakowanie armatury, urzadzen, obiekiéw oraz oznakowanie BHP i P.Poz
bedzie wykonane przez Wykonawce na podstawie wytycznych
okreslonych w specyfikacjach technicznych i zatgczonych dokumentach
oraz uzgodnien z Zamawiajgcym. Wszelkie koszty z tym zwigzane uwaza
sie za zawarte w Konirakcie i z tego fytutu Wykonawcy nie nalezy sie
Zzadne dodatkowe wynagrodzenie.

Po Klauzuli 7.1.3 dodaje sie Klauzule 7.1.4 w nastepujacym brzmieniu:
7.1.4 Zapewnienie ciggtosci dostaw wody i odbioru $ciekdw

Wykonawca bedzie prowadzit Roboty w taki sposéb, ktdéry nie bedzie
uniemozliwiat lub w jakikolwiek sposéb utrudniat Zamawiajgcemu
dziatalnosci w zakresie dostaw wody i odbioru $ciekéw. Ze wzgledu na
konieczno$é utrzymania dostaw wody i odbioru Sciekdw, Zamawiajacy
moze zgdaé zmiany terminu dokonania kazdej czynnosci w ramach Robot.

Wykonawca powinien zaplanowac | wykona¢ Roboty w taki sposob, aby
zminimalizowa¢ ich wplyw na istniejgce sieci, urzadzenia i obiekty.
W przypadku koniecznoéci prowadzenia Robét poza godzinami pracy
okresglonymi w Kontrakcie, w tym takze niedziele i Swieta, mogg sie one
odbywaé po uzyskaniu zgody Inzyniera, jednakze bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia.
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Wykonawca ponosi¢é bedzie wszelkg odpowiedzialnosé wobec
Zamawiajgcego, jak i o0s6b ftrzecich, z tytulu utrudnienia badz
uniemozliwienia prowadzenia przez Zamawiajgcego dziatalnosci
w zakresie dostaw wody i odbioru sciekow.

Po Klauzuli 7.1.4 dodaje sie Klauzule 7.1.5 w nastepujacym brzmieniu:

7.1.5 Wiaczenia do istniejgcych rurociagow
Wykonawca dokona wigczen wykonanych w ramach Robét elementéw do
istniejacych rurociagéw (wraz z magistralami cisnieniowymi, jesli to
konieczne). Wigczenia takie nie zostang dokonane przed pozytywnym
przeprowadzeniem wszelkich koniecznych badan i prob.
Wykonawca przeditozy Inzynierowi i Zamawiajacemu propozycje odnosnie
wigczen, o ktdrych mowa powyzej, na co najmniej 21 dni przed ich
wykonaniem.

7.2  Probki

Na koncu niniejszej klauzuli 7.2 dodaje sie nastepujgcy zapis:
Wykonawca przed zamontowaniem Urzadzen przediozy Inzynierowi dane
techniczno — ruchowe tych Urzadzen do akceptacii.

7.4 Proby

W Klauzuli 7.4, po akapicie drugim, dodaje sie nowy w nastepujgcym brzmieniu:
Metodologia i procedura przeprowadzania Prob musi zostaé przedtozona
Inzynierowi i Zamawiajgcemu do zatwierdzenia przed ich rozpoczeciem.

Podczas przeprowadzania Préb, za wszystkie Materialy i Urzadzenia
odpowiada Wykonawca. W przypadku wystgpienia uszkodzen Materiatow
I Urzadzen, ktére moga wplynaé negatywnie na ich eksploatacje
w przysziosci lub pogorszenie ich parametrow technicznych, Wykonawca
wymieni takie Materialy i Urzadzenia na nowe.

W akapicie pigtym skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujaco:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

7.5 Odrzucenie

W Klauzuli 7.5 drugie zdanie pierwszego akapitu otrzymuje nastepujace

brzmienie:
W takich przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie do zastgpienia
takich Urzadzen, Materiatow lub wykonawstwa wtasciwymi, o parametrach
zgodnych z Kontraktem. Koszt wykonania takiego zastgpienia zostanie
poniesiony przez Wykonawce.

W Klauzuli 7.5 po drugim akapicie dodaje sie akapit w brzmieniu;
Przyjmuje sie, ze wszelkie Roboty, w ktérych znajduja sie niezbadane
| niezaakceptowane Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem.

7.6 Prace zabezpieczajace
Ostatni akapit otrzymuje nastepujgce brzmienie:
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7.7

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do takiego polecenia, po
bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu, Zamawiajgcy moze od
Kontrakiu odstapi¢ albo powierzyé poprawienie lub dalsze wykonanie
Robét lub ich czesci innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli wykonane prace majg wady, Zamawiajgcy moze zgdac ich
usuniecia, wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin z zagrozeniem, ze
po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.
Gdy wady usunagc¢ sie nie dadza albo, gdy z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usunaé w czasie odpowiednim, Zamawiajacy
moZze od Kontraktu odstapi¢ lub zgda¢ obnizenia wynagrodzenia
w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca
nie usunat wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Prawo wiasnosci do Urzadzen i materiatow

Klauzule niniejsza skresla sie | zastepuje nastepujgco:

7.9

W granicach zgodnych z Prawem kazda pozycja Urzadzen i Materiatow
bedzie stawata sie wiasnosdcig Zamawiajgcego, wolng od zastawdw i wad
prawnych i innych obcigzen, od momentu wystawienia Przejsciowego
Swiadectwa Platnoéci obejmujacego wynagrodzenie za to Urzadzenie lub
Materiat.

Ksigzka obmiarow

Po Klauzuli 7.8 dodaje sie nowg Klauzule 7.9 w brzmieniu:

7.9

Ksigzka obmiarow

Jesli nie postanowiono inaczej, Cena Kontraktowa winna by¢ okreslona
i obliczona przez obmiar. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbedne
do okreslenia ilosci i obmiaru Robét, winny by¢ zataczone do Ksigzki
obmiaréw. Ksiazka obmiardw winna by¢ prowadzona przez Wykonawce
nieprzerwanie na podstawie obmiaréw przeprowadzanych wspdlnie
z Inzynierem lub jego Przedstawicielem w odniesieniu do poszczegblnych
etapéw wykonania Robét, zanim dany etap zostanie przykryty przez
nastepny.

Obowiazkiem Wykonawcy jest przygotowanie oraz prowadzenie Ksigzki
cbmiaréw zgodnie z wytycznymi Inzyniera. Inzynier w kazdej chwili moze
dokonat zmian wytycznych poprzez polecenie ich Wykonawcy.

Dla celéw obmiaru prowadzonego wspolnie z Inzynierem, lub, gdy Inzynier
zazada powtdrnego obmiaru, Wykonawca winien zapewnic¢ udziat swego
wykwalifilkowanego autoryzowanego Przedstawiciela, kiéry bedzie
asystowat Inzynierowi lub jego Przedstawicielowi i udzielat im wszelkich
zgdanych informaciji.

Jesli Wykonawca nie bedzie obecny albo, jesli zaniedba lub nie zdota
przysta¢ swojego Przedstawiciela, wynik obmiaru przeprowadzonego lub
zaakceptowanego przez Inzyniera bedzie uwazany za wazny obmiar
Robét.

Ksiazka obmiaréw przygotowana przez Wykonawce, winna by¢ przejrzana
i podpisana przez Inzyniera lub jego Przedstawiciela w ciagu 14 dni od

dnia jej otrzymania. Wykonawca winien uczestniczy¢, w miejscu i czasig~
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zaproponowanym przez niego, w badaniu i akceptacji przez
Przedstawiciela Inzyniera Ksiazki obmiaréw i winien uzgodni¢ z nim
ewentualne poprawki, ktdre Inzynier w Ksigzce obmiaréw naniesie.

Jesli Wykonawca po zapoznaniu sie z poprawkami nie zaakceptuje ich lub
ich nie podpisze po zaakceptowaniu, bedg one uwazane za wigzace od
momentu podjecia decyzji przez Komisje Rozjemcza.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo mozliwosci  uczestniczenia
w obmiarach,

7.10 Dziennik Budowy
Po Klauzuli 7.9 dodaje sie nowg Kiauzule 7.10 w brzmieniu:

7.10 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego
przed datg Rozpoczecia Robot .
Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik
Budowy bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem
budowlanym. Wszelkie zapisy wprowadzane bedg do Dziennika Budowy
Jedynie przez osoby wiasciwie umocowane zgodnie z Prawem
budowlanym.
Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniaja Inzyniera oraz Stron ze
stosowania si¢ do wymagan Klauzuli 1.5 [Powiadomienia, zezwolenia,
zatwierdzenia, $wiadectwa | ustalenia], oraz klauzuli 1.3 [Przeptyw
informacji] chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony i Inzyniera
i potwierdzone na pismie.
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie
umocowane osoby niereprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy ani
Inzyniera, bedg natychmiast zglaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela
Wykonawcy. Inzynier i Wykonawca podejma wszelkie dziatania
wymagane fakimi wpisami w zgodzie z Prawem budowlanym oraz
z Kontraktem.

KLAUZULA 8 Rozpoczecie, opdéznienia i zawieszenie.

8.1 Rozpoczecie Robot

Niniejszg klauzulg 8.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
W ciggu 30 dni od dnia podpisania Aktu Umowy i wykonania przez
Wykonawce zobowiazania z klauzuli 18.1.3 Inzynier,
z wyprzedzeniem nie mniej niz 7 dni, wyda i doreczy Wykonawoy
powiadomienie o Dacie Rozpoczecia. Data Rozpoczecia jest tozsama
z terminem przekazania Terenu Budowy. Przekazanie to nastapi
protokolarnie w obecnosci wszystkich zainteresowanych stron.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robot skoro tylko bedzie to
wykonaine po Dacie Rozpoczecia, a nastepnie bedzie wykonywat Roboty
z nalezytym tempem i bez opéZnien.

Nazwa zamdwienia: ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekdw w Uniesciu”
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8.3

Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania Robot  przed
zatwierdzeniem Harmonogramu bazowego, zgodnie z Klauzula 8.3.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia

Zamawiajgcy, w zgodzie z art. 41 ustawy Prawo budowlane, zawiadomi

organ, ktory wydat Pozwolenie na Budowe o planowanym rozpoczeciu

Robét. Do tego zawiadomienia beda dotaczone nastepujace dokumenty:

(@) oswiadczenie kierownika budowy, stwierdzajace sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku
kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie
o wpisie na listg cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

(b) os$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace
przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste
cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

(c) informacje zawierajgcg dane dotyczace bezpieczehstwa pracy
i ochrony zdrowia.

Dokumenty wymienione w punktach (a) i (¢c) beda dostarczone przez
Wykonawce w terminie, co najmniej 10 dni poprzedzajacych Date
Rozpoczecia.

Wykonawca speini wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni
wystawiajgcym je wladzom peing mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia
Robot, jak réwniez uczestnictwo w probach i badaniach wykonywanych
Robot. Zgodno§é z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia
Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnogci w ramach
Kontraktu.

Program

Zamiast dwoch pierwszych zdan pierwszego akapitu wpisuje sie nastepujaca

tresc:

Wykonawca dostarczy inzynierowi szczegétowy Program w formie
uzgodnionej z Inzynierem i Zamawiajgcym, w tym Harmonogram bazowy,
nie pozniej niz 3 dni przed Data Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1
[Rozpoczecie Robdt].

Wykonawca winien przechowywac na Terenie Budowy kopie Programu.
Do pierwszego przedktadanego Programu Wykonawca dostarczy liste
wszystkich  pozwolen wymaganych do rozpoczecia, wykonania
i ukonczenia Robét na podstawie Programu, a po uzgodnieniu z wiadzami
fokalnymi i zarzadcami urzadzen uzytku publicznego, sporzadzi i przekaze
Inzynierowi terminarz (w formie oddzielnego dokumentu lub wyréznionych
pozycji w przediozonym Programie, zaleznie od oczekiwan Inzyniera)
przedkiadania w peini udokumentowanych wnioskow o udzielenie
pozwolent na wykonanie réznych czesci Robot, zgodnie z postanowieniami
klauzuli 8.1. [Rozpoczecie Robdt]. W razie zaistnienia takiej potrzeby, lista
pozwolen wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukoriczenia Robot na
podstawie  Programu oraz terminarz  przedktadania w  pehi

Nazwa zambwienia. ,Przebudows i rozbudowa oczyszezaind Sciekow w Uniesciu”
w ramach Projekfu Racjonalizacia ekonomiczno-grodowiskowa systemu oczyszezania Sciekdw
w gminie Miglno — etap | - przebudowa i rozbudowa oczyszezaini Sciekow w Uniedciu”

47




Fundusze Uni j
. nia Europejska
Europejskie Fundusz Spéjnoic

infrastruktura | Srodowisko

Tom Il - Kontrakt, Czesc 1.3 — Warunki szczegéine kontraktu

udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwolen na wykonanie
réznych czesci Robét beda przez Wykonawce na biezaco aktualizowane.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowier terminarza, o ktérym mowa
powyzej koszty wszelkich opoznien poniesione przez Zamawiajacego
w zwigzku z opdznieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia
niezbednego do przeprowadzenia i zakonczenia Robét, zostang
poniesione przez Wykonawce.

Pierwszy przedktadany Program podlega akceptacji Inzyniera
i Zamawiajgcego. Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce na
zadanie Inzyniera.

W akapicie pierwszym podpunkt (b) otrzymuje brzmienie:
(b) Kazdy etap Roboty kazdego zatwierdzonego Podwykonawcy

8.4 Przedluzenie Czasu na Ukohiczenie

W Klauzuli 8.4 w podpunkcie (a) wykreéla sie stowa:
J[-..] lub innej istotnej zmiany ilosci jakiejkolwiek pozycji Robét objetych
Kontraktem”

Na koncu niniejszej klauzuli dodano nastepujacg tresé:
Jesli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawiony do przedtuzenia Czasu
na Ukonczenie, catoSci Robot lub czesci, powinien po konsultagii
z Zamawiajgcym i Wykonawca okre$li¢ czas przedtuzenia i przygotowad
projekt Aneksu do Kontraktu, uzupetniony pisemnym uzasadnieniem
takiego przedtuzenia, postepujac zgodnie z procedurami zawartymi
w art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

8.7 Kary za zwiloke

Na koncu pierwszego akapitu Klauzuli 8.7 dodaje sie zdanie:
W celu uwolnienia sie¢ od obowigzku zaptaty kary, Wykonawca musi
udowodnic, ze zwloka nie nastapita z jego winy (cigzar dowodu braku winy
obcigza Wykonawce).

drugi akapit otrzymuje nastepujace brzmienie:
Naliczenie odszkodowania za zwioke w powyzszy sposob nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa do zgdania od Wykonawcy zaptaty odszkodowania
uzupetniajgcego, stanowigcego roznice pomiedzy rzeczywista szkoda
poniesiong przez Zamawiajgcego w zwigzku z nie wypelnieniem przez
Wykonawce wymagan Klauzuli 8.2, a naliczong w powyzszy sposéb kara.
Zaptata kary nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan ukonczenia Robét,
ani z jakichkolwiek innych jego obowigzkéw, zobowigzan lub
odpowiedzialno$ci jakie moze on mie¢ wedtug Kontraktu.

8.9 Nastepstwa zawieszenia
Podpunkt (b) otrzymuje nastepujace brzmienie:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5

Nazwa ramowienia: Przebudowa i rozhudowa oczyszezain sciekow w Uniesciu”
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Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie zapis:
Podpunkty (a) i (b) nie maja zastosowania w przypadku zawieszenia
Robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy wskutek nieprawidtowo
prowadzonych Robét,

8.10 Zaptata za Urzadzenia i Materialy w przypadku zawieszenia

Niniejszg klauzule skresia sie jako nie majgca zastosowania w niniejszych
warunkach.

8.11 Przediluzone zawieszenie

Wykresla sie Klauzule 8.11.

KLAUZULA 9 Préby koncowe,

9.1 Zobowigzania Wykonawcy
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgca tresé:
Szczegbtowy zakres Prob Koncowych jest okresiony w Specyfikaci.

KLAUZULA 10 Przejecie przez Zamawiajaceqo.

10.1 Przejecie Robét i Odcinkéw

W klauzuli 10.1 ostatni akapit otrzymuje nastepujgce brzmienie:
Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazowkami Inzyniera i pod jego
nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokonaé wszelkich czynnoéci
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Robot od
wiasciwych wladz w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, w tym niniejsze
pozwolenie na uzytkowanie uzyskac, oraz dostarczy¢ Gwarancje Jakosci,
zgodnie z Klauzulg 11.1.1. Po wystawieniu wszystkich Swiadectw
Przejecia Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia dla catosci Robot.

10.2 Przejecie czesci Robot
Skresla sie akapit piaty niniejszej klauzuli.

10.3 Zakiécanie préb koncowych

Klauzuli 10.3 nadaje sie nastepujgce brzmienie:
Jezeli Wykonawcy uniemozliwione zostanie wykonanie Prob Korficowych
tak, ze opdznig sie one o wiecej niz 14 dni z przyczyn, za ktore odpowiada
Zamawiajacy, to Wykonawca bedzie uprawniony do przedtuzenia czasu
dla takiego opéZnienia na mocy klauzuli 8.4 [PrzediuZzenia Czasu
Na Ukoriczenie).

KLAUZULA 11 Odpowiedzialnosé za wady
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11.1 Dokonczenie zaleglych prac i usuwanie wad
W klauzuli 11 w akapicie pierwszym dodaje sie podpunkt (¢), w brzmieniu:
(c) uczestniczyé we wszystkich niezbednych kontrolach i prébach
prowadzonych podczas Okresu Zghaszania Wad.

Akapit drugi otrzymuje nastepujace brzmienie:
Jezeli pojawi sie wada lub uszkodzenie, to Wykonawca zostanie o tym
odpowiednio powiadomiony przez Inzyniera. Po usunieciu wady przez
Wykonawce Inzynier powinien poswiadczy¢ pisemnie usuniecie wady lub
uszkodzenia.

Po Kiauzuli 11.1 wprowadza sie Klauzule 11.1.1 o tresci:

11.1.1 Gwarancja Jakosci
Wykonawca udziela Gwarancji Jakosci na okres 3 lat liczac od dnia
ukonczenia Robdt wymienionego w Swiadectwie Przejecia zgodnie
z klauzulg 10.1 [Przejecie Robot i Odcinkéw].

Szczegotowe warunki Gwarancji Jakosci zostang okreslone w karcie
gwarancyjnej, ktérej wzdr stanowi zatacznik do Kontraktu,

Wykonawca zobowiagzany jest do przeniesienia na Zamawiajacego
wszelkich uprawnien z tytulu gwarancji jakosci udzielonych mu przez
producentéw, dostawcow i wykonawcow Robét | Urzadzen, przy czym
Wykonawca zapewni, iz minimainy okres takiej gwarancji bedzie wynosit 3
lata.

11.3 Przediuzenie Okresu Zgtaszania Wad
W klauzuli 11.3 skresla sie drugi akapit.

11.4 Niewypelnienie obowigzku usuwania wad

W pierwszym akapicie zwrot ,w rozsadnym czasie” zastepuje sie zwrotem

LW terminie 14 dni”.

Na kohicu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:
W przypadku nie usuniecia wady przez Wykonawce w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacemu, niezaleznie od
roszczenn wskazanych powyzej, przystuguje prawo naliczenia kary
umownej za zwtoke w wysokosci okreslonej w Zataczniku do oferty.

11.8 Badanie przez Wykonawce przyczyn powstania wad
W niniejszej klauzuli skresla sie drugie zdanie.

11.9 Swiadectwo Wykonania

Akapit drugi otrzymuje nastepujace brzmienie:
Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni po uplywie
ostatniego dnia Okresu Zgtaszania Wad dla cafosci Robét i niezwlocznie
po tym, gdy Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy,
oraz ukonczy i dokona prob wszystkich Robdt, wigcznie z usunieciem
wad. Kopie Swiadectwa Inzynier winien przekazaé Zamawiajacemu.

Nazwa zamowienia: ,Frzebudowa i rozhudowa oczyszczalni sciekéw w Uniesciu”
w ramach Projektu Racjonalizacia ekonomiczno-srodowiskowa systemu oczyszczania Sclekow
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11.10 Niewypeinione zobowigzania

W Klauzuii 11.10, na koncu dodaje sie nastepujgcy zapis:
Zamawiajgcy moze dochodzié uprawnien z tytulu Rekojmi w okresie
przewidzianym w Zalaczniku do oferty.
Zamawiajgcy w okresie Rekojmi bedzie organizowat przeglady. Istnienie
wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajgc sposéb | termin
usuniecia wady. W razie braku osiggnigecia porozumienia co do sposobu
i terminu usuniecia wady - Zamawiajacy wyznaczy jednostronnie
Wykonawcy sposoéb i termin usuniecia wady. W razie braku usunigcia
wady w uzgodniony lub wskazany powyzZej sposéb Ilub w terminie
uzgodnionym lub wyznaczonym przez Zamawiajgcego — Zamawiajacemu
przystugiwac bedzie kara umowna w wysokosci okreslone] w Zatgczniku
do oferty za kazdy dzien zwloki w usunieciu przez Wykonawce takiej
wady. Wady ujawnione w okresie objetym Rekojmig beda usuwane przez
Wykonawce najego koszt, o ile nie powstaty z winy Zamawiajgcego.
Jezell pojawi sie wada lub uszkodzenie, to Wykonawca zostanie o tym
odpowiednio powiadomiony przez Zamawiajgcego, 2z pisemnym
potwierdzeniem przyjecia zgloszenia. Po usunieciu wady przez
Wykonawce Zamawiajacy powinien poswiadczy¢ pisemnie usuniecie
wady lub uszkodzenia.

Po zakonczeniu ckresdw Rekojmi | Gwarancji Jakosci Zamawiajacy wyda
Swiadectwo Wypetnienia Rekojmi i Gwarancji Jakosci.

KLAUZULA 12  Obmiary i wycena

12,2 Metody obmiaru
W Klauzuli 12.2 podpunkt (b) otrzymuje nastepujgce brzmienie:
(b) szczegdtowe metody i zasady obmiardw zawarte sg w Specyfikacji
i Przedmiarze Robot.

12.3 Wycena
W Kiauzuli 12.3 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W podpunkcie (a) (i), (i) oraz w podpunkcie (b) (i) na koncu dodaje sie
kazdorazowo wyraz ,oraz’.

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie tekst:
Roboty dodatkowe beda wykonywane na podstawie Protokotu
Konieczno$ci zatwierdzonego przez Zamawiajgcego oraz po podpisaniu
dodatkowej umowy.
Wynagrodzenie za Roboty dodatkowe | zamienne ustalone bedzie
kosztorysem szczegodtowym, z zastosowaniem nastepujacych czynnikdw
cenotworczych i zasad:
(a) cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie, o ile dany rodzaj

Robot w nim wystepuje,

(b) stawek roboczogodziny, cen materiatow | sprzetu, wskaznikg

Nazwa zamowienia Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekdw w Uniesciu™ e
w ramach Projektu Racjonalizacja ekonomiczno-srodowiskowa sysfemu oczyszczania sciekow
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cenotwérczych i parametrow do kosztorysowania okreslonych przez
Inzyniera, o ile dany rodzaj Rob6t w nim nie wystepuje,

(c) cen materiatdbw i najmu sprzetu na poziomie nie przekraczajgcym
poziomu $rednich cen krajowych w okresie realizacji Robot wg
aktualnych cennikéw Sekocenbudu oraz wedie uznania i instrukcji
Inzyniera faktur, faktur zakupu, faktur pro forma, ofert na materiaty
nie wystepujace w cenniku, o ile dane materialy lub praca sprzetu nie
wystepujg w Ofercie.

12.4 Rezygnacje
Wykresla sie Klauzule 12.4.

KLAUZULA 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do zmian

W Klauzuli 13.1 nad pierwszym akapitem dodaje sie nowy akapit w brzmieniu:
Dokonywanie jakichkolwiek zmian musi odbywaé sie w oparciu o Prawo,
ze szczegblnym uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych.

Na koncu akapitu czwartego dopisuje sie zdanie:
Woprowadzenie zmian w zadnym razie nie moze spowodowaé odstepstwa
od przekazanego, zatwierdzonego Projektu Budowlanego
i Wykonawczego, chyba Ze Inzynier uzna to za konieczne. Wprowadzona
zmiana nie moze spowodowaé pogorszenia jakosci wykonywanych Roboét.

13.2 Analiza wartosci
W akapicie trzecim skresla sie podpunkt (c).

Akapit czwarty skresla sie.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian
W Klauzuli 13.3 przed ostatnim akapitem dodaje sie nastepujgcy:

Kazda Zmiana majaca wptyw na:

() zmiane Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub

(i) przedtuzenie Czasu na Ukonczenie;

musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie aneksu do Kontraktu.

Zmiana majaca wptyw na przediuzenie Czasu na Ukonczenie wejdzie w zycie
jedynie pod warunkiem przediozenia przez Wykonawce Zabezpieczenia
Whykonania uwzgledniajgcege to przediuzenie.

13.5 Kwoty Tymczasowe
Klauzule 13.5 skreéla sie, jako nie majgca zastosowania:

Nazwa zamowienia: ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekdw w Uniegeiu”
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13.6

Prace dnidwkowe

Niniejsza klauzule 13.6. skreéla sie, jako nie majgcy zastosowania

13.7

Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne

Niniejsza klauzule 13.7. skresla sig, jako nie majgcg zastosowania

13.8

Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu

Niniejszg klauzule 13.8 skreéla sie jako nie majacg zastosowania.

KLAUZULA 14 Cena Kontrakfowa i zaptata

14.1

Cena Kontraktowa

W Klauzuli 14.1, na konicu podpunktu (b) dodaje sie nastepujacy zapis.

i oprécz VAT, ktdry zostanie zaptacony w kwotach naleznych wediug
przepisow Prawa w sprawie VAT

Skresla sie punkt (d)

14.2

Zaliczka

Klauzule 14.2 skresia sie.

14.3

Whioski o Przej$ciowe Swiadectwa Platnosci

W Klauzuli 14.3 przed pierwszym akapitem dodaje sie akapit o tresci:

14.4

Po zakonczeniu kazdego miesigca Wykonawca winien przedioZzy¢
Inzynierowi rozliczenie. Wykonawca uzgodni z Inzynierem forme, w jakie;j
nalezy sktada¢ o$wiadczenie wykazujgce szczegdtowo kwoty, do ktorych
otrzymania Wykonawca uwaza sig za uprawnionego, wraz z dokumentami
towarzyszacymi, ktore winny zawiera¢ Raport Miesieczny, zatwierdzony
przez Inzyniera i Zamawiajacego i sporzadzony zgodnie z klauzulg 4.21
[Raporty o postepie]. Forma o$wiadczenia i dodatkowe materialy, ktorych
Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy muszg by¢ zgodne
z obowigzujacymi wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w tym zakresie tak, aby umozliwic
Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztow i platnosci wediug wymagan
Zamawiajgcego i Inzyniera. Cata korespondencja pomigdzy Wykonawcg
i Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci musi by¢ wysytana w kopii do
Zamawiajgcego.

Faktury Wykonawcy muszg by¢é wystawiane odrebnie dla wartosci
kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na
podstawie klauzuli 14.6. Cafa korespondencja miedzy Wykonawcyg
i Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci musi by¢ wystana w kopii do
Zamawiajacego

Plan ptatnosci

Kiauzuli 14.4 nadaje sie nastepujace brzmienie:

Wykonawca co miesigc dostarcza¢ bedzie Inzynierowi przemdywany
szczegotowy plan platnosci na kolejne miesigce dla wszystkich ptatnosc

Nazwa zamdwienia: ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Uniesciu”
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do ktérych Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Przy
opracowywaniu planu ptatno$ci Wykonawca zobowigzany jest uwzgledniaé
dane i warto$ci ujete w Harmonogramie.
Pierwszy przewidywany plan pfatnosci zostanie przediozony najpozniej
3 dni przed Datg Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie
Robdf] i winien obejmowac (i) okres do konca pierwszego miesigca
kalendarzowego nastepujgcego po Dacie Rozpoczecia; oraz (i) kazdy
kolejny miesigc trwania Robét.
Przewidywane plany pfatnosci beda skiadane w okresach miesiecznych do
czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia catoéci Robot. Plan ptatnosci
powinien obejmowac: plan ptatnosci dla poszczegdinych Odcinkéw oraz
plan dla catego Kontraktu w rozbiciu na miesigce do konca realizacji
Kontraktu. Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera i zatwierdzenie
Zamawiajgcego dla kazdego Planu ptatnos$ci. Kwoty wymienione w Planie
ptatnosci winny odpowiadaé szacunkowej wartosci Kwoty Kontraktowej dla
celow pkt. a) Klauzuli 14.3 [Whioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci].
Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie i czasie wskazanym przez
Inzyniera.

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robdt
Klauzule 14.5 wykresla sie jako nie majgca zastosowania.

14.6 Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Platnosci.

W klauzuli 14.6 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Pierwszy akapit otrzymuje nastepujgce brzmienie:
Inzynier w ciggu 28 dni po otrzymaniu rozliczenia zgodnie z klauzulg 14.3
i dokumentéw towarzyszacych wyda Wykonawcy Przejéciowe Swiadectwo
Ptatnosci, potwierdzajgce wraz z odpowiednim komentarzem kwoty, kiore
Inzynier rzetelnie ustali jako nalezne.

na koncu pierwszego akapitu dodaje sie:

Przejsciowe Swiadectwa Platnosci powinny mieé¢ wyodrebnione czesci
dotyczace kosztoéw kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie
podejmowat decyzje dotyczgce wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci)
kwalifikowanych | niekwalifikowanych na podstawie wytycznych
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.
Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczgce kwalifikowalnosci
kosztow lub innych wartosci dla potrzeb sporzgdzania Rozliczen.

14.7 Zaplata
W Klauzuli 14.7 podpunkty (b) i (c) zastepuje sie podpunktem (b) w brzmieniu:

(b) kwote poswiadczona w Przejsciowym/Koncowym Swiadectwie

Ptatnosci w ciggu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentow

uzasadniajgcych zadanie zaptaty, w tym prawidtowo wystawionej

faktury Wykonawcy i odwiadczen, o ktérych mowa w Klauzuli 4.4.

wszystkich Podwykonawcow.

Nazwa raméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszozalni Sciekdw w Uniedeiu”
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Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie:

Warunkiem ptatnosci faktury VAT jest doreczenie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenia Wykonawcy, ze wszyscy Podwykonawcy otrzymali od
Wykonawcy kwoty nalezne na dzien wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce Zamawiajgcemu;

b) oswiadczen Podwykonawcoéw o optaceniu przez Wykonawce
wszystkich wymagalnych zobowigzan na dzien wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce Zamawiajacemu,

¢) ostatecznych oswiadczen Podwykonawcdw o zakoriczeniu i rozliczeniu
uméw zawartych z Wykonawcg — w przypadku ztoZenia takiego
o$wiadczenia, dalsze o$wiadczenia okre$lone w pkt a) i b) wobec
takiego Podwykonawcy nie bedg wymagane.

Wykonawca zobowigzany jest informowac Zamawiajgcego o wszelkich
Zmianach wprowadzanych do umowy z Podwykonawcg, najpozniej w dniu
ich wejscia w zycie. W przypadku nie wywigzania sie przez Wykonawce
z obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, zmiany te nie
beda skuteczne wobec Zamawiajacego.

Wzor tresci powyzszych oswiadczen Wykonawca ustali w oparciu
o oczekiwania Inzyniera i Zamawiajacego. Wzdr treSci powyzszych
oswiadczenn moze by¢ zmieniony przez Inzyniera lub Zamawiajacego
poprzez pisemne ziozenie zadania do Wykonawcy.

Za dziefh dokonania zapfaty przyjmuje sie dzien obciazenia rachunku
Zamawiajgcego kwotg zaplaty.

14.8 Opodzniona zaptata

Klauzuli 14.8 nadaje si¢ nastepujace brzmienie:
Jezeli Wykonawca nie ofrzyma zaptaty zgodnie z klauzula 14.7 [Zapfata],
to Wykonawca hedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych
(wedlug ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesiecznie od kwoty
niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki beda naliczane za okres,
jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania
tego dnia) do dnia, w ktdérym zostaf obcigzony rachunek Zamawiajacego
(wliczajac ten dzien).

14.9 Wyptata kwoty Zatrzymanej
Niniejszg klauzule skresla sie jako nie majgcg zastosowania.

14.10 O$wiadczenie po Ukonhczeniu
W zdaniu pierwszym niniejszej klauzuli termin 84 dni zastepuje sie terminem 6
dni.

Nazwa zaméwienia: ,Przebudowa | rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Uniesciu”
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KLAUZULA 15 Rozwiazanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiajacego
Podpunkty (c) i (d) niniejszej klauzuli 15.2 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:
(c) uchyla sie od:
() prowadzenia Robo6t zgodnie z Klauzulg 8 [Rozpoczecie,
opoZnienia i zawieszenie], lub
(i) zastosowania sie do powiadomienia wystawionego wedtug
klauzuli 7.5 [Odrzucenie] lub klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajgce],
w clagu 28 dni od otrzymania tego powiadomienia, lub
(iiiy wykonywania Polecen Inzyniera, fub
(iv) wykonywania obowigzkow okreslonych w Klauzuli 4.18 (a) i 8.1.
(d) podzleci Roboty lub ich czeé¢ niezgodnie z postanowieniami
Kontraktu,

Dodaije sie pedpunkty (g) i (h) w brzmieniu:

(@) nie zwolni Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci lub nie pokryje
wszelkich szkdd fub/i strat zgodnie z zapisami Klauzuli 4.4 i Klauzuli
5.4;

(h)  dokonuje jakichkolwiek zmian w sktadzie lub statusie prawnym
Wykonawcy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, okreslonegj
w Klauzuli 1.14 (c) lub nie przedstawi Zamawiajagcemu umowy lub
zmiany, zgodnie z Klauzulg 1.14 (e).

Akapit drugi otrzymuje brzmienie:

W kazdym z takich przypadkow lub okoliczno$ci Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 180 dni od daty powziecia wiadomoéci
o zaistnieniu takiego przypadku lub okolicznosci i usungé Wykonawce
z Terenu Budowy. Odstapienie od Kontraktu przez Zamawiajacego —
nastepujace w oparciu o postanowienia Kontraktu lub Prawa — bedzie
jednoznaczne z uznaniem, iz Wykonawca nie wykonat Kontraktu i bedzie
uprawniato Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy kara umowng
w wysokosci okreslonej w Zatgczniku do oferty oraz do naliczenia
odszkodowania przenoszgcego wysokos$¢ kary umowne;.

15.4 Zaplata po rozwiazaniu
W Klauzuli 15.4 dodaje sie podpunkt (d) w brzmieniu:
(d)  Zada¢ od Wykonawcy udzielenia przez niego Gwarancji Jakoéci na

Roboty wykonane przez Wykonawce i roziiczone zgodnie
z Klauzulg 15.3.

Po Klauzuli 15.5 dodaje sie nowg Klauzule 15.6 w brzmieniu:

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszcezalni ciekéw w Uriedein”
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15.6 Uprawnienia Zamawiajacego do odstapienia od Kontraktu
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez
Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazadaé wylacznie naleznej mu
zaptaty z tytulu wykonania czesci Rob6t do dnia odstapienia. W takiej
sytuacji odpowiednie zastosowanie bedg miaty Klauzula 15.3 [Wycena na
dzien rozwigzania Kontraktu] i 15.4. [Zapfata po rozwigzaniu].

KLAUZULA 16 Zawieszenie i wypowiedzenie  Kontraktu  przez
Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robét

W Klauzuli 16.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

pierwszy akapit skresla sie i dodaje nowy w brzmieniu:
Jezeli inzynier nie wyda poswiadczenia zgodnie z Klauzula 14.6
[Wystawianie Przejsciowych $wiadectw Piatnosci], lub Zamawiajgcy nie
zastosuje sie do Klauzuli 14.7 [Plaftnosé], pod warunkiem, iz
niezastosowanie si¢ przez Zamawiajacego do Klauzuli 14.7 nie bedzie
wynikiem zadnego uprawnienia Zamawiajgcego do odliczenia, potracenia
lub obnizenia Ceny Kontraktowej to Wykonawca, w sposéb uzgodniony
z Inzynierem, moze zawiesi¢ Roboty lub zmniejszy¢ ich tempo az do
czasu, kiedy otrzyma Swiadectwo Platnosci, lub wystarczajacy dowdd
dokonania zaptaty, zaleznie od przypadku oraz od tresci powiadomienia,
uprzedzajgc o tym Zamawiajacego nie mniej niz 21 dni naprzod.

na koncu trzeciego akapitu po stowach ”... tak szybko, jak to bedzie mozliwe”
dodaje sie nastepujgce stowa:
“jednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego
Swiadectwa Platnosci, dowodu lub zaptaty.”
W akapicie czwartym skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujaco:
(b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

16.2 Rozwiazanie Kontraktu przez Wykonawce
W Klauzuli 16.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Podpunkty (a), (d), (f) i (g) skresla sie.
W akapicie pierwszym pkt (g) otrzymuje brzmienie:,
(g) wobec Zamawiajgcego zostanie ogloszona upadio$c¢ lub przejdzie
w stan likwidacji;

Akapit drugi otrzymuje brzmienie:

W kazdym z takich przypadkdw lub okolicznosci Wykonawca moze

wypowiedzie¢ Zamawiajgcemu Kontrakt w terminie 90 dni od

zaistnienia takiego przypadku lub okoliczno$ci.
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16.4 Zaplata po rozwiazaniu
W Klauzuli 16.4 podpunkt (c) skresla sie.

16.5 Obowiazek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu

W kazdym przypadku powstania przestanek zawieszenia Robdt,
zmnigjszenia ich tempa, wypowiedzenia Kontraktu lub rozwigzania
Kontraktu, wskazanych w klauzulach 16.1 i 16.2 - Wpykonawca jest
zobowigzany przed podjeciem powyzszych dziatan — wyznaczy¢ na pismie
Zamawiajgcemu dodatkowy minimum 14-dniowy termin na doprowadzenie
do usuniecia tych przestanek pod rygorem odpowiednio. zawieszenia
Robét, zmniejszenia ich tempa, wypowiedzenia Kontraktu lub rozwigzania
Kontraktu.

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialnosé

17.4 Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego

W akapicie drugim skreséla sie podpunkt (b) i zastepuje nastepujaco;
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

Klauzula 18 Ubezpieczenia

Niniejszy rozdziat otrzymuje brzmienie:
,18.1 Wymagania dia ubezpieczen”

Wykonawca zobowiazuje sie ubezpieczy¢ realizacje Kontraktu w zakresie
ubezpieczen (CAR/EAR):
a) wszystkich ryzyk budowlano- montazowych w  zakresie
ubezpieczenia szkéd rzeczowych,

b) odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej — OC z tytulu realizacji Robét

1. Warunki ochrony ubezpieczeniowej, o jakie wnioskuje Zamawiajacy
w postepowaniu przetargowym na wybér Wykonawcy — ubezpieczyciela
zostalty przedstawione w Czesci Il w Rozdziale 5 (Warunki
ubezpieczeniowe).

2. Wykonawca  zobowigzany bedzie do  wypelniania  obowigzkow
ubezpieczajgcego | ubezpieczonego opisanych w Tomie I Czes¢ Il &
(Warunki ubezpieczeniowe).

3. Po zawarciu umodw ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej, kserokopie polis
wraz z ich ewentualnymi aneksami o ile zajdzie potrzeba ich aneksowania,
obowigzujacymi w okresie realizacji umowy ubezpieczenia, zostang
przedstawione Zamawiajacemu w terminie 7 (siedem) dni od zawarcia umow
ubezpieczeniowych.

4. Wykonawca na podstawie analizy zapiséw Czesci II 5 (Warunki
ubezpieczeniowe), na wlasny koszt i ryzyko jest zobowigzany ubezpieczyc

dodatkowo te elementy prac, ich zakres, przedmiot | zwigzane z nimi ryzyko, _

ktore w ocenie Wykonawcy wymagaja dodatkowego ubezpieczenia, w tyr
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sprzgt, maszyny budowlane oraz wyposazenie budowy Wykonawcy i osdb
trzecich, a takze zaplecze placu budowy, ktorym w trakcie realizacji Kontraktu
bedzie si¢ postugiwat oraz zakres i/ lub okresy ubezpieczenia, kidre nie
zostang lub nie zostaly ubezpieczone w zakresie wskazanym Tomie 1l Czesé
Il 5, a ktére wg oceny Wykonawcy takiego dodatkowego ubezpieczenia
wymagajg dla zabezpieczenia jego interesow. Tym samym Strony uznaja, ze
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zadne szkody, powstate na
skutek zdarzen, ktore mogly lub powinny byly byé objete dodatkowym
ubezpieczeniem Wykonawcy. Jednoczes$nie Wykonawca nie ma prawa i nie
bedzie zgdat podwyZszenia wynagrodzenia okre$lonego w Zatgczniku do
oferty; z uwagi na fakt, ze ponidst dodatkowe wydatki zwigzane z
obowigzkiem optacenia sktadki od dodatkowo zawarte] umowy
ubezpieczenia.

S. Wykonawca, lub jego Podwykonawcy, poniesie koszty wszelkich potracen,
wytgczen, wyjatkow lub ograniczeri majacych zastosowanie w zawartych
ubezpieczeniach, w takim stopniu, w jakim dotycza one ryzyk
| zobowigzan, z tytutu ktdrych Wykonawca ponosi odpowiedziainoéé zgodnie
z warunkami Kontraktu zarébwno w odniesieniu do roszczen zgtaszanych
przez Wykonawce iflub Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca zaptaci
wszystkie takie koszty niezwiocznie po tym jak stang sie one platne
i wymagalne. Jednakze, bez uszczerbku dla powyzszego, wszelkie kwoty
pfatne przez Wykonawce na podstawie niniejszej klauzuli moga byé
potrgcone z kwot naleznych lub mogacych sta¢ sie naleznymi Wykonawcy
w ramach niniejszego Kontraktu.

6. Niezaleznie od postanowien niniejszego rozdziatu Wykonawca ma obowigzek
zawrzeC umowy ubezpieczenia:

(@) maszyn budowlanych w zakresie ,All risks” (wszystkie ryzyka) maszyn
budowlanych dla wszystkich kluczowych maszyn uzytkowanych (a w tym
w szczegolnosci zurawi  budowlanych, koparek, urzadzen do
wykonywania scianek szczelnych itp.) przez Wykonawce lub
Podwykonawcow w  procesie wykonywania inwestycji  objetej
Kontraktem, z tym ze:

i. okres ubezpieczenia dla maszyn powinien zaczynaé sie
w momencie przejscia maszyny na ryzyko Wykonawey w tym
podczas transportu oraz pobytu na Terenie budowy i /lub
skfadowania. Maszyny powinny byé ubezpieczone do momentu,
kiedy nie bedg juz wykorzystane w procesie budowlanym,

li. suma ubezpieczenia powinna stanowi¢ warto$é (nowa)
odtworzeniows,

li. wysoko$¢ franszyzy redukcyinej lub udziatu wiasnego powinna byé
dostosowana do charakteru ryzyka i nie wyzsza niz 50.000.00 7t na
zdarzenie

(b) wymagane przez Prawo, w  szczegoélnosci  ubezpieczenia

odpowiedzialnoéci cywilnej posiadaczy pojazdéw mechanicznych za
szkody zwigzane z ruchem tych pojazddéw, ubezpieczenie

Nazwa zamdwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszezalni sciekow w Unieseiu”
w ramach Projekiu Racjonalizacja ekonomiczne-Srodowiskowa systemu oczyszezania sciekéw
w gminie Mielno — etap | - przebudowa j rozbudowa oczyszczaini Sciekow w Uniedciu”



Fundusze Uni j :
ze nia Europejska |
Europejskie Fundusz Spéinoscl |

Infrastruktura i Srodowiske

Tom i — Kontrakt, Cze$é 1.3 —~ Warunki szczegdine kontraktu
odpowiedzialnosci cywilnej oséb w zwigzku z wykonywaniem
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

7. Wykonawca ma obowigzek przekazac kserokopie umow i polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa powyzej (z wyjatkiem potwierdzen
zawarcia umow ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdow mechanicznych),
przed rozpoczeciem transportu przedmiotowych maszyn na Teren Budowy,
a takze na biezaco kserokopie dowodow optacania sktadek.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przediozy powyzszych umow, polis
ubezpieczeniowych i dowodéw optacania skiadek we wskazanych wyzej
terminach, Wykonawca nieodwotalnie i bezwarunkowo upowaznia
Zamawiajacego do zawarcia takiej umowy lub opfacenia sktadek w jego
imieniu i na jego koszt, ktéry pokryty zostanie niezwiocznie poprzez
potracenie dokonane przez Zamawiajgcego z kwot naleznych Wykonawcy lub
z Zabezpieczenia Wykonania.

8. W przypadku zaistnienia okolicznoéci, ktére mogg spowodowacé wystgpienie
strony trzeciej z roszczeniami wobec Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowiazany zawiadomié o tym Inzyniera, a takze powinien podja¢ dziatania
w celu zapobiezenia powstania lub zwigkszenia rozmiaru szkod.

9. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za
szkody spowodowane utrata dobr fizycznych, uszkodzeniem ciata lub $mierci

w czasie wykonywania Robot zwigzanych z realizacja Kontraktu, wynikte
z winy Wykonawcy.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitra2

20.1 Roszczenia Wykonawcy
W Klauzuli 20.1 w przedostatnim akapicie rozpoczynajgcym sig od stow ,Inzynier
winien....” po stowach ,zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie:

i z klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]'.

20.2 Powolanie Komisji Rozjemczej

Akapit pierwszy skresla sie | zastepuje nastepujgco:
Spory w trakcie wykonywania Kontraktu, w tym czas prob koncowych
i eksploatacyjnych do momentu wystawienia Swiadectwa Wykonania,
beda rozstrzygane przez Komisje Rozjemczg (,KR") zgodnie z klauzulg
20.4 [Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej]. Strony wspdlnie powotaja
Komisje Rozjemcza (,KR") w terminie ustalonym w Zatgczniku do oferty.

20.5 Rozstrzygniecie polubowne

Niniejsza klauzula ofrzymuje brzmienie:
Tam, gdzie powiadomienie o odrzuceniu orzeczenia KR zostato
doreczone na mocy Kklauzuli 20.4, obie Strony powinny przed
rozpoczeciem postepowania w sadzie powszechnym podjac probe
polubownego rozstrzygniecia sporu. Jezeli jednak strony nie uzgodnig
inaczej, to postepowanie w sadzie powszechnym  siedzib
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Zamawiajacego moze rozpoczaé sie nie wczesniej niz w pieédziesiatym
szostym dniu po doreczeniu powiadomienia o odrzuceniu decyzji KR,
nawet jezeli nie podjeto usitowan rozstrzygniecia polubownego.

20.6 Arbitraz
W Klauzuli 20.6 podpunkt (a) otrzymuje nastepujgce brzmienie:
(@) spor bedzie ostatecznie rozstrzygniety zgodnie z Regulaminem
Sadu  Arbitrazowego przy Krajowej izbie Gospodarczej
w Warszawie, miejscem arbitrazu bedzie siedziba Krajowe] lzby
Gospodarczej w Warszawie;

Po Klauzuli 20 dodaje sie nowg Klauzule 21 [Dziafania kontrolne i sprawdzajgce)
W brzmieniu:

Klauzula 21 Uprawnienia instytucji i Organéw administraciji

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym
podejmowanym przez instytucje uprawnione z mocy Prawa.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub
kontrole na miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji
dotyczgcych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie
dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty
dotyczace wykonywania Kontraktu.

Po Klauzuli 21 dodaje sig nowa Klauzule 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:

Klauzula 22 Klauzule konicowe
22.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze
srodkow publicznych w tym ze $rodkdw Funduszu Spéjnosci:
(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;
Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycie fapéwki,
prezentu, wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do
jakiejkolwiek osoby jako zachety czy nagrody za wykonanie czy
powstrzymanie sig¢ od wykonania jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej
z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz zawartego
z Zamawiajacym.
(b) okaze sig, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje
powstanie nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;
Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje
niewymienione w gtdwnym Kontrakcie i nie wynikajgce z wiasciwie
zawartego kontraktu powotujgce sie na gtowny Kontrakt, prowizje
niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidtowe ustugi oraz inne
$wiadczenia wyptacane z naruszeniem Prawa Kraju;
i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni
wspoffinansowanie Kontraktu, to zastosowanie bedzie miata klauzula 15.
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22.2

22.3

22.4

Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposob bezstronny i rzetelny zgodnie
z kodeksem postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie. Winien sie
on powstrzymaé od sktadania publicznych oé$wiadczen na temat
wykonywanych  Robdt lub  Kontraktu bez  uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Nie moze on w zaden sposéb naktadaé zobowigzan na
Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

Wykonawca nie moze przyigé zadnej innej zaptaty 2zwigzanej
z Kontraktem niz te, ktére zostaly w nim okreslone. Wykonawca i jego
personel nie moga prowadzi¢ zadnej dziatalnodci, ani przyjmowacl
zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowiazaniami w stosunku do
Zamawiajgcego.

Poza zmianami, ktore regulujg Warunki Ogédlne oraz Warunki Szczegdlne,
Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w Kontrakcie na nastepujgcych
warunkach:

a) kazda zmiana i uzupeinienie Kontraktu, wymaga aneksu w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Poza innymi przypadkami
okreslonymi w tresci Kontraktu, zmiany do Kontrakiu bedg mogty by¢
wprowadzane w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, ktorych
wystapienia Zamawiajacy ani Wykonawca nie przewidywali w chwili
zawierania Kontraktu. YWskazane powyzej okoliczno$ci nie mogg byc¢
wywotane ani przez Zamawiajgcego ani przez Wykonawce, ani przez
nich zawinione i musza wywolywac ten skutek, iz Kontrakt nie moze
by¢ wykonany wedle pierwotne] tresci, w szczegdélinosci z uwagi na
razaca strate grozgcg Zamawiajgcemu badz Wykonawecy lub
niemoznos$¢ osiggniecia jego celu. Okolicznosci powyzsze odnosic sig
mogg w szczegoinosci do wystapienia naglych zmian stanu prawnego,
gwattowne] dekoniunktury, kryzysow  finansowych w  skali
ponadpanstwowej, powszechnegj niedostepnosci SUrOwWCcow,
koniecznosci uwzglednienia wplywu ewentuainych prac dedatkowych
i zamiennych na realizacje przedmiotu Kontraktu.

Niezaleznie od powyzszego Strony dopuszczajg wprowadzenie zmian

do Kontraktu w nastepujgcych sytuacjach:

e koniecznosci dokonania zmian projektowych, kitére sg niezbedne
dia prawidiowego wykonania Kontraktu, wprowadzanych w trybie
nadzoru autorskiego przeprowadzonego zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego lub usuwania btedow w tej dokumentacji;

e wystapienia mozliwosci zastosowania nowoczesnych rozwigzan
technologicznych  /koniecznosci  dokonania  zmian  AKPIA
wynikajacej z powyzszego/

e wystgpienia | koniecznosci usuniecia kolizjj z uzbrojeniem
podziemnym powstatych na skutek nie ujawnienia infrastruktury
w zasobach geodezyjnych,
koniecznoéci zmiany technologii wykonania Robot,
zmiany decyzji administracyjnych od ktérych uzaleznione jest
prowadzenie Robdt,
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225

+ wystapienia mozliwosci podigczenia nowych obiektdw, ktére
powstaly po zatwierdzeniu Dokumentacji projektowej oraz robodt
towarzyszagcych zwigzanych z tg czynnoscia,
zmiana technologii realizacji robo6t drogowych,
wycinki drzew znajdujacych sie w pasie prowadzonych robdét wraz
Z nasadzeniami rekompensacyjnymi,

¢ koniecznosci zmiany technologii oczyszczania odoréw.

b) w takiej sytuacji, Zamawiajacy i Wykonawca, majgc na uwadze
poszanowanie wzajemnych interesow, zasady réwnosci stron oraz
ekwiwalentnoSci Swiadczen | przede wszystkim zgodny zamiar
wykonania przedmiotu Kontrakiu, okreslg w niezbednym zakresie
wplyw powyzszych okolicznosci na dotychczasowe prawa | obowigzki,

¢) niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy i Wykonawca dopuszczaja
mozliwos¢ zmian redakcyjnych Kontraktu oraz zmian bedacych
nastepstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach
publicznych, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji
przedmiotu Kontraktu, w szczegdélnosci przyspieszajacych realizacije,
obnizajacych koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na wykonanie,
utrzymanie  lub  uzytkowanie  przedmiotu  Kontraktu  bad?Z
zwiekszajacych jego uzytecznosé. W takiej sytuacj, Zamawiajacy

i Wykonawca wprowadzg do Kontraktu stosowne zmiany weryfikujace

redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie badz wskazujgce nowe

dane wynikajace ze zmian w rejestrach publicznych albo tez kierujac
si¢ poszanowaniem wzajemnych interesow, zasadg rownosci stron
oraz ekwiwalentnosci $wiadczen i przede wszystkim zgodnym
zamiarem wykonania przedmiotu Kontraktu, okreslg zmiany korzystne

Z punktu widzenia realizacji przedmiotu Kontraktu.

d) wszelkie zmiany wprowadzane do Kontrakiu dokonywane beda
Z poszanowaniem chowigzkow wynikajgcych z obowigzujacego prawa,
w tym w szczego6lnosci art. 140 ust. 3 Prawa zaméwien publicznych
oraz zasad ogolnych rzadzgcych tg ustawa.

Wykonawca w czasie prowadzenia Robdt na obiektach, eksploatowanych
przez Uzytkownika winien kazdorazowo uzgadnia¢ z Uzytkownikiem
sposdb zajecia obiekiu, tak aby zachowal ciggtosé pracy obiektu.
Wykonawca jest zobowigzany na kazdym etapie realizacji Robét do scistej
wspotpracy z Zamawiajacym we wszystkich sprawach dotyczacych
Kontraktu. Wykonawca bez zbednej zwioki bedzie przekazywat
Zamawiajgcemu, na jego pisemne wezwanie doktadne informacje, jakie
bedg potrzebne do prawidtowego rozliczenia Kontraktu na kazdym etapie
jego realizacii.
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TOM I

Czesé 1.4
WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU
(Zabezpieczenie Wykonania Klauzula 4.2)

Do: Zakiad Wodociaggowo-Kanalizacyjny Sp. z o.0.
Uniescie, ul. Swierczewskiego 44,
76-032 Mielno

Dotyczy: Kontraktnr.....................
Nazwa zadania: ,,......cccorviiviiiniiinnnss .
(dalej ,,Kontrakt”)

Nr referencyiny: .o

My. nizej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym o$wiadczamy, iz
udzielamy Zamawiajacemu

[nazwa i adres Zamawiajacego]

gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zaplaty kwoty [kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania Kontraktu], stanowigcej zabezpieczenie wykonania wymienione
w klauzuli 4.2 Warunkéw Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania
na pismie od Zamawiajacego.

Zgadzamy sie rowniez, ze zadna zmiana ani uzupeinienie iub jakakolwiek modyfikacja
Warunkow Kontraktu lub Robét, ktdre majg zosta¢ wykonane zgodnie z wymienionym
powyzej Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie
mogg zostal sporzadzone miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, nie zwainia nas
w zaden sposdb z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Ninigjszym
rezygnujemy z Koniecznosci zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupehieniu lub
modyfikacji.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc
obowiazujgca od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce
i Zamawiajgcego i bedzie wazna:

a) w wysokosci 100% do dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Robét plus 30 dni
f.:

a. przez okres 20 miesigcy + 30 dni od Daty rozpoczecia w kwocie stanowigce
10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wigcznie z VAT);

b) Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu bedzie wazna w wysokosci 30%
w terminie do 14 dni po uptywie okresu Rekojmi tj.:
)
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a. do dnia uplywu Rekojmi + 14 dni dla Rob6t w kwocie stanowigcej 3%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wigcznie z VAT)

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwotaina. Wypowiedzenie, rozwigzanie lub
odstgpienie od Kontraktu przez ktérgkolwiek ze Stron nie wptywa na wazno$c
i skutecznos¢ gwarancji.

Gwarancja wykonania musi by¢ wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;.

Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegaja rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sgdu wiasciwego dla siedziby
Zamawiajacego.

Sporzadzono w: , dnia

Nazwisko i imie:

VW imieniu

Podpis:

[pieczeé instytucji wystawiajacej Gwarancje]
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Czed¢ 1.5
WARUNKI| UBEZPIECZENIOWE

A. Ubezpieczenia, ktérych obowigzek zawarcia spoczywa na Wykonawcy

1. Ubezpieczenie budowlano — montazowe w zakresie ubezpieczenia mienia
(CAR/EAR).

Ubezpieczony:
1. Wykonawca, a w szczegolnoséci dziatajacy na jego zlecenie Kierownik Budowy
i Robot, Dyrektor Budowy, Koordynator.

2. Inwestor, Inwestor Zastepczy, Generalny Wykonawca / Generalni Wykonawcy,
Podwykonawcy, Inzynier Kontraktu, wtasciciele i uzytkownicy uzytkowanych na
potrzeby realizacji niniejszej inwestycji maszyn, urzadzen, sprzetu i wyposazenia,
wszystkie inne Podmioty uczestniczgce w realizacji inwestycji, jezeli maja
podpisane stosowne umowy, a warto$¢ ich prac ujeta zostata w wartosci
kontraktu.

3. Zamawiajgcy

Miejsce ubezpieczenia:

Wszystkie dowolne miejsca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na ktérych
prowadzona jest inwestycja, w tym miejsca, w ktorych znajduje sie mienie nalezace
do Ubezpieczonego.

Okres ubezpieczenia:
Okres ubezpieczenia pokrywaé bedzie okres trwania kontraktu.

Poczgtek ochrony ubezpieczeniowej:
Dzien przejecia placu budowy przez Wykonawce iub zloZzenia mienia na terenie
budowy.

Koniec ochrony ubezpieczeniowej:
Dzien, w ktérym zostanie wydane Swiadectwo Przejecia dla danego Odcinka Robét
z uwzglednieniem nastepujacych klauzul:
- okresu gwarancyjnego,
- okresu konserwacji,
- okresu préb i testow,
- przedituzenia okresu ubezpieczenia,
- mozliwo$s¢ wydtuzenia okresu ubezpieczenia dla szkod powstatych w okresie
gwarancji w zwiazku z prowadzonymi pracami naprawczymi do czasu wydania
Swiadectwa Wykonania.

Inne postanowienia umowy:
Prawem wiasciwym dla umowy ubezpieczenia jest prawo polskie.
Umowa ubezpieczenia zostanie sporzadzona w jezyku polskim.

Nazwa zamcwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszezalni Sciekéw w Uniedeiu™
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Ewentualne spory wynikajgce z umowy ubezpieczenia rozstrzygane beda przez sad
powszechny miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Warunki i zakres ubezpieczenia:

Zakres ubezpieczenia zgodny z Ogélnymi Warunkami Ubezpieczenia Budowy od
Wszystkich Ryzyk, obejmujgcy w szczegbinosci zniszczenie, uszkodzenie lub utrate
przedmiotu ubezpieczenia na skutek wypadkow naglych, przypadkowych i
niezaleznych od woli Ubezpieczajgcego/Ubezpieczonego z zastrzezeniem wytgczen
przewidzianych warunkami ubezpieczenia (Sekcja 1) oraz odpowiedzialno$é cywilna
ubezpieczonego w zwigzku z wykonywaniem robot budowlano- montazowych, jezeli
w mysl przepisow prawa Ubezpieczony zobowigzany jest do naprawienia szkody
osobowej i / lub rzeczowe] wyrzadzonej osobie trzeciej w zwigzku z czynem
niedozwolonym w okresie ubezpieczenia (Sekcja ).

Sumy ubezpieczenia/limity

- Sekcja |1 warto$¢ kontraktu powiekszona o ewentualna wartosé materiatow,
urzgdzen i instalacji dostarczonych przez Zamawiajacego.

- Sekcja II: 5.000.000,00 zt na zdarzenie i serie zdarzen, bez limitowania ilosci
zdarzen lub maksymalnych kwot zgloszonych roszczen.

- Suma ubezpieczenia dla urzgdzen, wyposazenia budowy i drobnego sprzetu
budowlanego: nie mniej niz 5.000.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia
(pierwsze ryzyko).

- Suma ubezpieczenia dia usuniecia pozostatosci po szkodzie: nie mniej niz 10%
warto$ci kontraktu na jedno i wszystkie zdarzenia, jednak nie mniej niz: 200.000,00
zt na jedno i wszystkie zdarzenia, i nie wigcej niz kwota faktycznie poniesionych
wydatkow.

- Suma ubezpieczenia dla dokumentacji budowlanej. nie mniej niz 200.000,00 zt na
jedno i wszystkie zdarzenia.

- Suma ubezpieczenia dia wynagrodzenia ekspertéw/ rzeczoznawcdw: nie mniej niz
200.000,00 zf na jedno i wszystkie zdarzenia

- Suma ubezpieczenia dla szkdéd w mieniu otaczajacym (klauzula 119): nie mniej niz
2.000.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia.

Limit odpowiedzialnosci dla szkéd spowodowanych wibracjami, usunieciem,
ostabieniem elementéw nosnych (klauzula 120) nie mniej niz 2.000.000,00 zt na
jedno i wszystkie zdarzenia.

Kiauzule dodatkowe:

1) kl. 001. Ochrona dla szkéd spowodowanych strajkiem, zamieszkami i
niepokojami spotecznymi:

a. limit szkodowy: 10% wartosci kontraktu na kazde zdarzenie,
b. minimalny limit czasowy obowiazywania klauzuli 168 godzin per zdarzenie.

2) ki 002 - Odpowiedzialno$¢ wzajemna (Sekcja 1l). Szkody wyrzadzone jednemu
ubezpieczonemu przez innego ubezpieczonego. Limit szkodowy - do peinej
wysokosci petnej sumy gwarancyjnej wynikajacej z Sekgji H.

3} ki. 004 — Konserwacja rozszerzona (okres gwarancyjny rozszerzony) — 36

Nazwa zamGwienia: Przebudowa | rozbudowa cozyszezalni $ciekéw w Unieseiu”
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4)

o)

6)

7)

9)

10)

11)
12)

13)

kl. 006 — Koszty prac w godzinach nadliczbowych, w nocy, w dni wolne od pracy

oraz frachtu ekspresowego:

a) suma ubezpieczenia: 30% wartosci szkody, nie mniej niz 200.000,00 zt na
jedno i wszystkie zdarzenia i nie wiecej niz kwota faktycznie poniesionych
wydatkow.

kl. 013 — Sktadowanie poza placem budowy / kl. 220 - Transport mienia.

Uszkodzenie ubezpieczonego majatku w dowolnym migjscu w granicach RP

(innym niz plac budowy i magazyn producenta) oraz uszkodzenie

ubezpieczonego majatku powstate w granicach RP w trakcie transportu (poza

transportem morskim lub powietrznym) dowolnymi $rodkami transportu,
niezaleznie od sposobu zatadunku, oraz na szlakach érédladowych, w tym
zatadunek i roztadunek, albo w trakcie sktadowania gdziekolwiek w granicach

RP.

a. system na pierwsze ryzyko, wg wartosci odtworzeniowe;j,

b. miejsce sktadowania: teren RP,

¢. limit odpowiedzialnoéci na jednostke skiadowa: 4.500.000,00 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia,

d. limit odpowiedzialno$ci 700.000 PLN na jeden $rodek transportu, bez
ograniczania liczby wypadkow.

kl. 100 - Ubezpieczenie prob i testéw dla maszyn i instalacji.

a. okres prob i testow: okres testéw nie diuzej niz 16 tygodni.

kl. 115 — Pokrycie ryzyka projektanta.

kl. 116 — Pokrycie dla prac kontraktowych przejetych przez wykonawce lub

przekazanych do eksploatacji w odniesieniu do szkdd spowodowanych pracami

na nieukonczonych etapach.

kl. 119 - Mienie znajdujace sie w dniu rozpoczecia robot budowlano-

montazowych na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedziwie,

stanowigce wilasnos¢ lub bedgce w posiadaniu wiasciciela lub zarzadcy
nieruchomosci, na ktérej prowadzone sg roboty.

ki. 120 — Wibracje, usuniecie lub ostabienie elementéw nosnych (Sekcja 11).

a. limit odpowiedzialnoéci: 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

ki. 200 - pokrycie ryzyk producenta - dotyczy prac montazowych.

kl. 201 — pokrycie okresu gwarancji:

a. dotyczy prac montazowych,

b. okres obowigzywania 24 miesiecy,

c. limit odpowiedzialnosci - 10.000.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia.

kl. DE5 — ubezpieczenie wadliwego elementu tzw. defective exclusion pay-back/

faulty parts  Strony postanowily, ze w przypadku wystapienia szkody w

ubezpieczonym mieniu wskutek wadliwego materiatu, projekfu lub wykonania,

Ubezpieczyciel pokryje koszty wymiany lub naprawienia czesci wadliwie

zaprojektowanych, wykonanych wadliwie lub z wadliwego materiatu, o ile takie

koszty sg poniesione w zwigzku ze szkodg objetg ochrong w ramach Klauzul

115 1 200, do maksymalnej kwoty 5.000.000,00 z na jedno | wszystkie

zdarzenia. W odniesieniu do kazdego opisanego powyzej zdarzenia

zastosowanie bedzie miat udziat wlasny w wysokosci okreslonej w pozycji

Franszyzy redukcyjne / wudzialy wiasne. Ubezpieczyciel nie pokrywa

jakichkolwiek kosztow poniesionych w zwigzku z poprawieniem, ulepszeniem

badz zmiang wadliwego projektu, materiatéw lub wykonania. Ubezpieczyciel nie

T
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pokryje rowniez zadnych kosztow, o ktérych mowa w niniejszej klauzuii, jezeli
szkoda nie wystapita.

14) Klauzula Reprezentantéw
Strony postanowity, ze ochrona ubezpieczeniowa nie ulega ograniczeniu w razie
wyrzadzenia szkody umysinie lub wskutek razacego niedbalstwa przez
pracownika Ubezpieczonego, chyba ze sprawcag szkody bedzie w odniesieniu
do spotek kodeksu handlowego: cztonek zarzadu, prokurent.

15) Klauzula wzrostu wartosci obiektu (120% pierwotnej wartosci kontraktu).

16)  Klauzula pokrycia szkdd w dokumentacji budowy.

17} Klauzula ubezpieczenia kosztéw uprzatniecia pozostatosci po szkodzie.

18) Klauzula wynagrodzenia ekspertow.

19) Klauzula 72 godzin (dot. minimalnego okresu obowiazywania franszyzy z tytulu
zaistnienia zdarzen objetych ochrong ubezpieczeniows).

20) Klauzula oséb wizytujgcych (Sekcja II) ~ dotyczy szkéd wyrzadzonych
pracownikom: inwestora, Inwestora Zastepczego, Podmiotéw Finansujgcych, w
szczegodlInosci ZWK Sp. z 0.0. w Uniesciu, Wiadz Miasta i dziatajgcych na ich
zlecenie podmiotdw i osob.

21) Klauzula monitorowania ptatnosci skiadki.

22) Klauzula automatycznego przedtuzenia ochrony ubezpieczeniowej.

23) Klauzula niedoubezpieczenia: 120% sumy ubezpieczenia.

24) Klauzula drobnych szkéd.

25) Klauzula obowigzku obrony przed roszczeniami ~ sekcja 1l

26) Klauzula wstrzymania prac.

27)  Klauzula likwidatora mianowanego dla wigkszych szkéd.

28) Klauzula milczgcego akceptu — (sekcja II).

29) Klauzula zniesienia regresu w stosunku do pracownikéw Ubezpieczonego.

Franszyzy redukcyjne/udziaty wiasne:

dia szkod przyrodniczych/sita wyzsza: 10.000,00 zt:
dla szkod spowodowanych probami i testami: 10.000,00 zt;
dla szkdd z klauzul konserwacji: 10.000,00 z+

dla szkod z klauzul gwarancji | czesci wadliwych: 10% szkody, minimum 15.000,00
zt, maksimum 100.000,00 zt:

dla szkod wynikajacych z klauzul 116 oraz 116/1: 8.000,00 2t

dla dokumentacji budowlanej: 1.000,00 zt:

dla urzadzen, wyposazenia budowy i drobnego sprzetu budowlanego: 2.500,00 zt;
pozostate szkody: 5.000,00 zt:

dia sekcji Il (odpowiedzialnosé cywilna) 2.000,00 zt tylko dla szkod rzeczowych,
dla szkdd osobowych franszyza zniesiona.

Kiauzule 1)Kl 102 - Szczegolne postanowienia dotyczace
dodatkowe podziemnych kabli, rur i innych urzadzen, franszyza 20%
szkody nie mniej niz 2500,00 zt

2)KI. 117 - Postanowienia dotyczace ukfadania rur
wodociggowych, kanalizacyjnych, rurociagdw, przewodéw
i kabli — maksymalna diugosé otwartego odcinka 1000 m
[per odcinek];

)
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3) Kl. 219 — Postanowienia dot. sterowanych wiercen
horyzontalnych przy przejsciach rur, przewodow, fub
rurociagdw pod rzekami, nasypami, drogami:

a. limit odpowiedziainosci: 5.000.000,00 zt,

b. ochrona nie obejmuje m.in. ominiecia punktu
docelowego przewiertu lub odchylen od projektowanego
przewiertu, utraty, ubytku lub zmian wiasciwosci
czynnika wierntniczego, szkdd w zewnetrznej izolacji rur,

¢. udziat wlasny: 20% szkody min. 25.000,00 zi.

B. Obowiazki_nakladane na ubezpieczonego wykonawce w ramach ogdinych

warunkow ubezpieczenia ubezpieczyciela

1.

W celu ustalenia wysokosci szkody Wykonawca, zobowigzany bedzie sporzgdzié
na swoj koszt kosztorys naprawy, remontu, odbudowy uszkodzonego przedmiotu
ubezpieczenia zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysie ofertowym lub
kontrakcie, lub w przypadku braku jasnych zasad kosztorysowania na etapie
ustalania sumy ubezpieczenia — na podstawie Cennika Budowlanego KNR
I $rednich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu,
w ktorym szkoda wystapita.

W czasie trwania umowy ubezpieczenia Wykonawca obowiazany bedzie:

przestrzegaC obowigzujacych przepiséw prawa budowlanego, przepisow
0 ochronie przeciwpozarowej oraz zasad bezpieczerstwa i higieny pracy,
normalizacii i certyfikacji, o budowie i eksploatacji urzadzen technicznych oraz
wykonywaniu nadzoru architektoniczno-budowlanego;

we wiasnym zakresie podejmowacd stosowne dziatania zapobiegawcze oraz
wszelkie uzasadnione $rodki ostroznosci w celu zapobiezenia powstawaniu
szkod, a takze stosowac sig do decyzji i zalecert wydanych w tych sprawach
przez wiasciwe wiadze oraz do wszelkich zalecen ubezpieczyciela w zakresie
ochrony mienia i osob przed szkoda;

zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdej zmianie wartosci ubezpieczonego
mienia i/lub prac;

zapewni¢ ubezpieczycielowi dostep do ubezpieczonego mienia w celu
ogledzin ryzyka zwigzanego z jego ubezpieczeniem i ewentualnego
sformutowania rekomendacji oraz zalecen dotyczacych kontroli tego ryzyka,

podja¢ we skazanym terminie okre$lone przez ubezpieczyciela dziatania,

majgce na celu usunigcie okolicznosci, ktére moga doprowadzié do powstania
szkody.

TN
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3. W razie powstania szkody wskutek zajscia zdarzenia objetego ochrona,
Wykonawca obowigzany bedzie:

- uzy¢ dostepnych mu $rodkéw w celu Zzmniejszenia rozmiaréw szkody lub
zabezpieczenia mienia bezpos$rednio zagrozonego szkoda;

- hiezwlocznie, nie pdzniej niz w ciagu 7 dni roboczych od wystapienia szkody
lub uzyskania o niej informacji zawiadomi¢ ubezpieczyciela o jej powstaniu:
Z zastrzezeniem szkod kradziezowych gdzie wymagany termin skrocony jest
do 2 dni roboczych;

- bez zgody przedstawiciela ubezpieczyciela nie dokonywaé zadnych napraw w
ubezpieczonym mieniu i zmian w miejscu wystgpienia szkody, chyba, ze
Zmiana jest niezbedna do zabezpieczenia mienia pozostatego po szkodzie lub
zmniejszenia szkody lub szacowana wartosé szkody jest ponizej limitu
ustalonego dla klauzuli drobnych szkéd:

- umoziiwi¢  przedstawicielowi ubezpieczyciela  dokonanie czynnosci
niezbednych do ustalenia okolicznosci powstania szkody, zasadnosci
roszczenia i wysokosci odszkodowania oraz udzielié ubezpieczycielowi w tym
celu pomocy i wyjasnien, w szczegodlnosci udostepni¢ petna dokumentacje
ksiggowa dotyczaca ubezpieczonego mienia, umoziiwié wejscie na teren i do
obiektow, w ktérych zaszta szkoda oraz zabezpieczenie lub zatrzymanie
uszkodzonego mienia;

- bez dodatkowego wezwania niezwlocznie dostarczy¢ ubezpieczycielowi
postanowienie prokuratora koriczace postepowanie prowadzone w zwiadu ze
szkodg lub odpis prawomocnego orzeczenia sgdu;

- zachowac wszystkie uszkodzone czesci;

- niezwlocznie powiadomic ubezpieczyciela o utracie lub zawieszeniu
uprawnienn zawodowych oraz o fakcie wszczecia przeciwko osobom objetym
ochrong ubezpieczeniowsa postepowania sgdowego, administracyjnego lub
dyscyplinarnego w zwigzku z prowadzong dziatalno$cig w budownictwie lub
wystapienia przez osobe trzecig z roszczeniem na droge sgdowa;

- przedstawi¢ udokumentowany wykaz zniszczonego, uszkodzonego lub
skradzionego ubezpieczonego mienia, wraz z udokumentowanym wyliczeniem
poniesionych strat.

4. W razie zaj$cia szkody Wykonawca obowigzany bedzie zabezpieczyé moznosé
dochodzenia roszczefs odszkodowawczych wobec osob odpowiedzialnych za
szkode.

5. Wykonawca zobowigzany bedzie do stosowania ponizej wymienionych
zabezpieczen:
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stosownie do obowigzujgcych przepisow, w miare postepu robét obiekty
wyposazone sg w podreczny sprzet gasniczy, gotowy do uzycia;

miejsca wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo wyposazone Sg w
podrgczny sprzet gasniczy w ilosci i rodzaju umozliwiajacym likwidacje
wszelkich Zrédet pozaru;

prace niebezpieczne pozarowo sa wykonywane wytgcznie przez osoby do
tego upowaznione, posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, zas§ sprzet
wykorzystywany do prowadzenia prac jest sprawny technicznie
i zabezpieczony przed mozliwoscig wywotania pozaru;

osoby wykonujgce prace niebezpieczne pozarowo, oraz nadzorujgce
bezposrednie wykonawstwo odbyly odpowiednie szkolenie w zakresie
przeciwpozarowym;

wszystkie czynno$ci zwigzane z przetwarzaniem, obrébka, transportem Iub
sktadowaniem materialow niebezpiecznych pozarowo wykonywane sg
zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej lub wedlug wskazan ich
producenta;

6. W przypadku powstania szkody w mieniu na skutek kradziezy z wlamaniem fub
rabunku Wykonawca obowigzany bedzie powiadomi¢ najblizszg jednostke poliji
w ciggu 2 dni roboczych od zajscia zdarzenia lub momentu, w ktérym
Wykonawca dowiedziat sie o nim. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany
dostarczyC ubezpieczycielowi nastepujace dokumenty:
1) potwierdzenie zgtoszenia policji kradziezy z wlamaniem lub rabunku,
2) informacje o wszczeciu postepowania wyjasniajacego Ilub umorzeniu

sledztwa,

3) wykaz skradzionego mienia wraz z numerami ewidencyjnymi, wartosciami,

podpisany przez magazyniera i kierownika budowy.
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TOM i

Czesc I1.6
WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

Gwarantem jest [nazwa, adres], bedacy Wykonawca umowy zawartej dnia [ ]
pomigdzy | ] ktérej przedmiotem jest (dalej ,Kontrakt”)

Uprawnionym z tytutu gwarancji jakosci (dalej w tresci niniejszej Karty Gwarancyjnej:
.gwarancja’) jest Zaklad Wodociggowo-Kanalizacyjny Sp. z o.0.
Uniescie, ul. Swierczewskiego 44, 76-032 Mielno , zwana dalej Zamawiajgcym.

Wszelkie pojecia pisane w niniejszej Karcie z wielkiej litery maja znaczenia nadane im
w Kontrakcie, chyba ze co innego wynika wprost z treéci Karty.

1. Przedmiot i termin gwarancji

1.1 Niniejsza gwarancja obejmuje cato$é przedmiotu Kontraktu okreslonego w Akcie
Umowy oraz w innych dokumentach bedacych integralng czescia Kontraktu
opisanych w punkcie 2 Aktu Umowy. Gwarancja obejmuje réwniez maszyny
| urzgdzenia, niezaleznie od gwarancji udzielone] przez ich producenta.

1.2 Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejsze; Gwarancji za caty
przedmiot Kontraktu, Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
realizacje wszystkich zobowiazan, o ktérych mowa w punkcie 2.2.

1.3 Termin gwarancji wynosi 36 miesiecy od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia
dla catosci Robét/Protokofu koricowego odbioru i przekazania do eksploatacj,
o ktérym mowa w klauzuli 10.1 Warunkéw Kontraktu.

1.4 llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to
rozumie¢ wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego

1.5 llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to
rozumie¢ rowniez wymiane rzeczy wchodzace] w zakres przedmiotu Kontraktu na
wolng od wad.

1.6 Uprawnienia wynikajace z niniejszej gwarancji nie wylaczaja uprawnien
Zamawiajgcego wynikajacych z Kontraktu, a dotyczacych Okresu Zgtaszania Wad.

2. Obowigzki i uprawnienia stron
2.1. W przypadku wystapienia jakiejkolwick wady w przedmiocie Kontraktu

Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) zadania usunigcia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku gdy dana rzecz
wchodzaca w zakres przedmiotu Kontraktu byta juz dwukrotnie naprawiana —
do zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad,

b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad, wg trybow

wskazanych w punkcie 4,
/
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2.2.

3.2

3.3

34

3.5
3.6

¢) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione
straty, jak i utracone korzyséci), za szkode jakiej doznat Zamawiajacy lub osoby
trzecie na skutek wystapienia wad. Odszkodowanie bedzie w pierwszej
kolejnosci dochodzone z udzielonego przez Gwaranta zabezpieczenia
nalezytego wykonania robét,

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokoéci 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;
(bez VAT), okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzien opéznienia,

e) zadania od Gwaranta uzupetniajacego odszkodowania za nieterminowe
usuniecie wad/wymiane rzeczy na wolne od wad w wysoko$ci przewyzszajgcej
kwote kary umownej, o ktorej mowa w lit. d).

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant

jest zobowiazany do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usuniecia wady,
przy czym usunigcie wady moze nastapi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolng od wad:

b) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy
na wolng od wad;

c) zaptaty odszkodowania, o ktorym mowa w punkcie 2.1.c);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1.d);

e) zaptaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 2.1.e).

Serwis i przeglady gwarancyjne

Gwarant zobowigzuje sie zapewni¢ w okresie gwarancji serwis gwarancyjny oraz
pokrywac wszystkie koszty zwigzane z przegiadem serwisowym, wymiang
elementéw eksploatacyjnych i naprawa przedmiotu Kontraktu w zakresie
zalecanym, wymaganym lub zastrzezonym do wykonania przez serwis
producenta. Informacje o czynnosciach podlegajgcych serwisowi producenta
zawarte beda w instrukcjach, kartach gwarancyjnych, dokumentacji techniczno-
ruchowej lub innych dokumentach okreslajacych zasady eksploatacji przedmiotow
Kontraktu.

Niewykonanie przez Gwaranta obowigzkéw wynikajacych z punktu 3.1 spowoduje
ich wykonanie przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Gwaranta. Koszty
wykonania powyzszych czynnoéci przez Zamawiajgcego bedg w pierwszej
kolejnosci dochodzone z zabezpieczenia nalezytego wykonania robét ziozonego
przez Gwaranta.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé sie beda co 12 miesiecy w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji, a ich koszt obcigzaé¢ bedzie w calosc
Gwaranta.

Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza
Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem.

W skiad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone
przez Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.
Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie
wywolywato Zzadnych ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznoéci ustaler

dokonanych przez komisje przeglgdows. (/”‘\\)
f :
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3.7

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdzany bedzie szczegotowy Protokot
Przegladu Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dia
Zamawiajgcego i dia Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli
Gwaranta, Zamawiajgcy niezwlocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

Wezwanie do usuniecia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przeglgdu
gwarancyjnego, Zamawiajacy niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od
ujawnienia wady, zawiadomi o niej Gwaranta telefonicznie, telefaxem, e-mailem,
z potwierdzeniem na pidémie w najblizszym mozliwym terminie, réwnoczeénie
wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

» zwyktym, o ktérym mowa w punkgcie 5.1, lub

» awaryjnym, o ktérym mowa w punkcie 5.2.

5. Tryby usuwania wad

5.1.

5.2.

Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciagu 7 dni

od daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa w punkcie 4 lub daty sporzadzenia

Protokotu Przegladu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy

niz 14 dni lub inny obustronnie pisemnie ustalony od daty otrzymania wezwania

lub daty sporzgdzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego (tryb zwykty).

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci

lub catosci przedmiotu Kontraktu, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowaéd

zagrozeniem dla 2zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska,
wystapieniem niepowetowane] szkody dla Zamawiajgcego fub oséb trzecich

a takze przerwaniem ciggto$ci dostaw wody lub przerwaniem ciggtosci transportu

Sciekow lub  ograniczeniami komunikacyjnymi, jak réwniez w innych

uzasadnionych przypadkach, ustala sie nastepujacy tryb usuwania wady (tryb

awaryjny):

a) Zamawiajgcy powiadomi Gwaranta o ujawnionej wadzie niezwiocznie po jej
wystgpieniu zgodnie z zapisami punktu 8,

b} W ciggu 2 godzin od powiadomienia o ujawnione] wadzie Gwarant udzieli
odpowiedzi, czy przystgpi do usuwania wady w ciagu 4 godzin od uzyskania
informaciji o jej zaistnieniu,

c) Gwarant przystapi do usuwania wady w ciggu 4 godzin od uzyskania informacji
0 jej zaistnieniu, po udzieleniu pozytywnej odpowiedzi, o ktérej mowa
w punkcie 5.2 b),

d) Jezeli w ciggu 2 godzin od powiadomienia o ujawnionej wadzie Gwarant udzieli
odpowiedzi negatywnej lub nie udzieli zadnej odpowiedzi, o ktérej mowa w
punkcie 5.2 b) lub nie przystapi do usuwania wady w ciggu 6 godzin od
uzyskania informacji o jej zaistnieniu wada moze zostaé¢ usunieta przez
Zamawiajacego lub podmiot trzeci na zlecenie Zamawiajacego, a Gwarant
zostanie obcigzony koszami i ryzykiem takiej naprawy.

e) Nalezy przyjgé czas usuniecia awarii (T) wg wzoru:

T=T1+T2+ON

Gdzie:
T1 ~ czas pomiedzy zgtoszeniem awarii przez Zamawiajacego,
a rozpoczeciem naprawy — maksymalnie 4 godziny,
4
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T2 — czas naprawy w zaleznosci od $rednicy rur kanalizacyjnych:
powyzej 500 mm ~ maksymalnie168 godz.
ON - odbudowa nawierzchni maksymalnie do 48 godzin po usunieciu
awarii,
f) w trakcie usuwania awarii Gwarant winien zapewni¢ ciggtoéé w odbiorze
Sciekow.

5.3. Usuniecie wad rzeczy w trybie awaryjnym przez Zamawiajgcego lub wyznaczony
przez Zamawiajgcego podmiot trzeci, nie spowoduje utraty uprawnien
gwarancyjnych dla tej rzeczy.

5.4. Usunigcie wad uwaza sig¢ za skutecznie dokonane z chwilg podpisania przez obie
strony Protokdotu odbioru prac z usuwania wad.

6. Komunikacja

6.1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemne;.

6.2. Komunikacja za pomoca telefonu, telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail)
bedzie uwazana za prowadzong w formie pisemnej, o ile tre$¢ rozmowy
telefonicznej, telefaksu lub e-mail zostanie niezwiocznie potwierdzona na pismie,
tj. poprzez nadanie w dniu roboczym, nastepujgcym po dniu przeprowadzenia
rozmowy telefonicznej, wystania telefaksu lub e-mail listu poleconego,
potwierdzajgcego tre$¢ rozmowy telefonicznej, telefaksu lub e-mail.

6.3. Podczas stosowania wezwania do usuwania wad w trybie awaryjnym zgodnie
z punktem 5.2 Zamawiajacy zobowiazany jest sporzadzi¢ protokét zawierajacy
chronologiczny zapis wydarzen wraz z trescia rozmow, rozmow telefonicznych,
telefaksow lub e-maili zwigzanych z wezwaniem Wykonawcy do usuniecia wady.
Protokét nalezy przesta¢ wykonawcy zgodnie z punktem 6.2.

6.4. Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji
pisemnej, bedzie traktowane rownowaznie z jego doreczeniem.

6.5. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysytaé na adres:

[adres Gwaranta, osoba do kontaktu, nr telefonu stacjonarnego lub komérkowego,
nr faksu, adres e-mail]
6.6. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysytaé na adres:

fadres Zamawiajgcego, osoba do kontaktu, nr telefonu stacjonarnego lub
komorkowego, nr faksu, adres e-mail]

6.7. O zmianach danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 6.5 i 6.6 Strony
obowigzane sg informowac sie niezwiocznie, nie pézniej niz 7 dni od chwili
zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio
znany adres za skutecznie doreczons.

6.8. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtosé lub
likwidacje powiadomi¢ na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

7. Postanowienia konicowe

7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng zastosowanie maijg
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegoinosci Kodeksu cywilnego.

7.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralna czescig Aktu Umowy.
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7.3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

7.4. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w czterech egzemplarzach na prawach
oryginatu, po dwa dla kazdej ze stron.
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